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1.1EL PROYECTO 
El siguiente Plan de Negocios, realizado por Jorge Palacio T, tiene la finalidad de evaluar la 
viabilidad del proyecto Edificio Residencial Leganz Plaza, que se encuentra localizado en 
la parroquia de Chaupicruz, ciudad de Quito, barrio Quito Tenis, provincia de Pichincha. 
 
Fotografía 1 1 Ciudad de Quito 
Dentro de los proyectos Inmobiliarios a nivel privado ha realizado el promotor, este es el 
segundo proyecto que presenta, el primero fue en la ciudad de Loja en el año 2008 y en la 
ciudad de Quito es el primer proyecto que desarrolla el promotor, presentando en su 
proyecto Residencial Leganz Plaza, cualidades a sus clientes como: un lugar confortable, 
tranquilo y seguro. 
El Proyecto Leganz Plaza se compone de un edificio de 4 pisos, con 16 departamentos (11 
departamentos y 5 suites), las suites comprenden áreas que van desde 70 m2 hasta 80 m2 y 
los departamentos con áreas desde 102 m2 hasta 139 m2, además el edificio presenta áreas 
comunales con un spa, sauna, turco, hidromasaje, lobby, seguridad privada, un ascensor de 
7 paradas. 
Sin Lugar a dudas en este proyecto, el cliente podrá encontrar “Elegancia y Exclusividad en 
el mejor sector de Quito”. 
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1.2EL ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
De acuerdo al comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que se 
presentan en el país hasta diciembre de 2013 y principios de 2014 nos muestran un 
panorama que sigue siendo prometedor para el sector de la construcción y en particular en 
lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. 
A continuación se presentan las cifras de los indicadores más representativos, su influencia 
y su tendencia dentro del sector. 
Componente Valor Influencia Tendencia Actual 
PIB ( 2013) $ 90.02 mil millones +  
INFLACIÓN 
(JULIO  2014) 
4,11% -  
RIESGO PAÍS  
( Junio 2014) 
4,07% -  
DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO 
4,04% -  
CRÉDITOS AL 
CONSTRUCTOR 
10,9% +  
REMSESAS $ 2, 672,4 millones +  
Cuadro 1 1 Influencia de los Indicadores Macroeconómicos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
1.3 LOCALIZACIÓN Y COMPETENCIA. 
El Edificio Residencial Leganz Plaza se encuentra ubicado en una zona netamente 
residencial dentro de la ciudad de Quito, con acceso inmediato a centros educativos, 
hospitales, centros de recreación y comerciales, está a 8 minutos del centro financiero 
de la ciudad. 
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Luego de una investigación de mercado realizada en el sector donde se encuentra 
nuestro proyecto, se localizaron más de 15 proyectos inmobiliarios que se encuentran 
en la fase de construcción, de donde llegamos a la conclusión que esta zona es de alto 
desarrollo dentro del sector inmobiliario para la ciudad de Quito. 
De estos proyectos Inmobiliarios en venta, seleccionamos a 10 de estos, que pos su 
ubicación, características arquitectónicas y de mercado son similares al proyecto 
Leganz Plaza. 
Dentro del perfil del cliente, tenemos que el proyecto está dirigido a profesionales que 
van desde los 35 a 50 años de edad, con familias de 1 a 4 integrantes, de un nivel 
socioeconómico considerado alto, cuyos ingresos bordean los $ 4000 a $ 5000 
mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  5 
 
1.4 ARQUITECTÓNICO E INGENIERÍAS. 
 
 
Ilustración 1 1 Render Fachada superior Edificio Leganz Plaza. 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. (Junio 2014) 
En cuanto al diseño arquitectónico del Edificio Leganz Plaza, llegamos a la conclusión que 
el mismo busca aprovechar al máximo el tamaño, la ubicación y la morfología del terreno, 
procurando respetar el entorno que existe en la zona donde se encuentra el proyecto, es 
decir utilizar acabados y diseños considerados de lujo. 
El paisaje, los bajos niveles de contaminación, ruido y smog son relativamente bajos, 
presentando así una ventaja para sus propietarios. 
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En cuanto a la distribución arquitectónica de los departamentos, los mismos satisfacen las 
necesidades del cliente, siendo la funcionalidad de los mismos una de sus principales 
fortalezas para considerarse una tractivo al cliente. 
Cada uno de los departamentos, cuenta con dos a tres dormitorios,  sala, comedor, baño 
social, además a cada propietario se le entrega dos parqueaderos más una bodega. 
 
Ilustración 1 2 Render de distribución arquitectónica de departamento tipo 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. (Junio 2014). 
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Fotografía 1 2 Paisaje  desde el Proyecto. 
En un área total de terreno de 844,96 m2 se distribuyen áreas comunales, áreas de 
circulación vehicular, parqueaderos, guardianía y las viviendas en sí. 
DATOS REGULACIÓN 
METROPOLITANA 
LEGANZ PLAZA CUMPLE 
COS PB 50% 38,71%  
COS TOTAL 200% 199,75%  
PISOS 4 4 SI 
USO PRINCIPAL Residencial Tenis 1 Quito Residencial SI 
Cuadro 1 2 Informe de Regulación Metropolitana ( IRM) 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana ( I. Municipio de Quito) 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Al comparar la distribución en planta del diseño arquitectónico del Edificio con el Informe 
de Regulación Metropolitana, vemos que el COS en planta baja del Edificio se encuentra 
muy cercano al permitido, de igual amanera que el COS Total, por lo tanto concluimos que 
el diseño arquitectónico se  aprovecha de una buena manera en cuanto a la distribución de 
los departamentos, áreas comunales y parqueaderos. 
En cuanto al resumen final de áreas nos muestra un resultado final de área útil de 1687,65 
m2 y de área bruta de 3244 m2. 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  8 
 
 
Gráfico 1 1 Resumen de áreas del proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Junio 2014) 
En cuanto al diseño del proyecto, vemos que cumple con todas las normativas ecuatorianas 
vigentes y de esta manera se logra garantizar una excelente calidad de todos los materiales 
de construcción y acabados que serán de primera en todos los inmuebles a colocar dentro 
del Edificio. 
1.5 COSTOS 
Para el análisis del estudio de Costos del proyecto, lo hemos dividido en tres partes: Costo 
del terreno, Costos Directos, Costos Indirectos. 
Para el caso del valor del terreno, se tomó en cuenta el costo del mismo actualizado 
mediante una comparación hecha entre el valor obtenido por el método de mercado y el 
método residual, mientras que los demás componentes se trabajaron a nivel de 
prefactibilidad a Junio de 2014. 
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COMPONENTE VALOR( USD) % 
Terreno 591,470 27% 
Costos Directos de Construcción 1´381.879,74 63% 
Costos Indirectos 231,300 10% 
Costo total del Proyecto 2´204.649,77 100% 
Cuadro 1 3 Costo total del proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
El costo por metro cuadrado de construcción útil es aproximadamente 588,26 US dólares, 
el costo por metro cuadrado de las áreas computables y no computables es es 250 US 
dólares. 
1.6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
Para la estrategia comercial a usarse en la promoción y comercialización en la venta de los 
departamentos del edificio, en primer lugar se colocará una valla, la misma que será 
colocada en el sitio de la construcción, en cuanto a la comunicación en prensa escrita del 
proyecto, la misma será publicada en veintiocho ocasiones en el periódico el Comercio, 
durante los meses tres y cuatro y el mes catorce hasta el fin de la obra, dando un total de 
seis meses en cuanto al tiempo de publicación de la obra. 
En cuanto a la absorción promedio del sector, tenemos que es de 2,5 unidades por mes, sin 
embargo debido a que el promotor por el momento no inicia la estrategia de promoción y 
comercialización de los departamentos, su velocidad de ventas se encuentra por debajo del 
promedio. 
El precio estimado promedio de ventas de cada departamento es de 110 mil US dóalres 
cada uno, por lo que el total de ingresos por ventas asciende a  $ 2´ 956.351,70. La 
comisión por ventas es del 3 % de este valor. 
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Gráfico 1 2 Curva de Ingresos. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
1.6.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se tiene previsto la ejecución del proyecto en un periodo de 18 meses de 
construcción, más dos meses hasta la entrega de los inmuebles mediante el 
siguiente esquema: 
 
Cuadro 1 4  Fases del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
En Agosto del 2014, el avance de obra del proyecto es del 13 %, donde el trabajo de 
derrocamiento de la construcción existente, movimiento de tierras y cimentación ha sido 
culminado. 
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1.7ANÁLISIS FINANCIERO. 
 
Para el Análisis Financiero del Proyecto se han realizado tanto el análisis Estático como el 
dinámico del Proyecto Leganz Plaza, tanto del proyecto puro como del proyecto con 
financiamiento. 
A través del método de valuación de activos de capital o CAPM se determinó una tasa de 
descuento efectiva anual del 21 % 
Del análisis estático se obtuvo lo siguiente: 
 PROYECTO PURO PROYECTO CON  
FINANCIAMIENTO 
VENTAS TOTALES 
 ( USD) 
2´956.351,70 2´956.351,70 
COSTO TOTAL (USD) 2´204.649,77 2´241.666,81 
UTILIDAD (USD) 751.701,93 714.684,89 
MARGEN DEL 
PROYECTO 
25,4% 24,17% 
MARGEN ANUAL 16,95% 16,8% 
RENTABILIDAD DEL 
PROMOTOR 
125,2% 119,11% 
RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO 
34,09% 31,88% 
Cuadro 1 5 Resumen del Análisis Financiero Estático 
Elaborado por: Jorge Palacio T (Agosto 2014). 
Del análisis Dinámico se obtuvo los siguientes resultados: 
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 PROYECTO PURO PROYECTO CON  
FINANCIAMIENTO 
VAN ( USD) 330.683,56 531.498,04 
TIR 50% 64% 
INVERSIÓN MÁXIMA 
 ( USD) 
998,119,25 790.243,71 
SENSIBILIDAD AL 
INCREMENTO DE 
COSTOS 
POCA SENSIBILIDAD  
SENSIBILIDAD AL 
DECREMENTO DE 
PRECIOS DE VENTA 
POCA SENSIBILIDAD  
Cuadro 1 6 Resumen del Análisis  Financiero Dinámico 
Elaborado por: Jorge Palacio T (Agosto 2014). 
1.8 ASPECTOS LEGALES 
 
Cada una de las etapas del Proyecto Leganz Plaza presenta aspectos legales los cuales 
deben ser solucionados en su debido momento, comprendidos desde la legalización de la 
compra del terreno hasta la construcción del Proyecto. 
Dentro de los aspectos legales más importantes tenemos: La escrituración y legalización de 
la compra del terreno, aprobación de planos, obtención de permisos de trabajos varios y de 
construcción, elaboración y legalización de contratos con el personal de obra y con los 
proveedores de materiales, declaratoria de propiedad horizontal, permisos de habitabilidad, 
entre los más importantes.  
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El Proyecto se encuentra en la etapa de inicio de construcción y ejecución de obra, por lo 
que cuenta con todos los trámites, planos aprobados,  permisos de construcción, pago de 
tasas e impuestos requeridos para continuar con  el proceso de construcción. 
1.9 Gerencia de Proyectos 
 
Aquí se hace un análisis del proyecto desde el punto de vista gerencial, siguiendo los ciclos 
de vida del mismo, que comprende la etapa de inicio, planificación ejecución, control y 
cierre, con el objetivo de comparar el progreso del proyecto real versus el planificado. 
Además se hace una evaluación medible de resultados y productos finales del proyecto con 
el objetivo de cumplir con las expectativas de los interesados. 
1.10 CONCLUSIONES 
Cuadro 1 7 Resumen del Análisis  Financiero Dinámico. 
 
Elaborado por: Jorge Palacio T (Agosto 2014). 
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1.1 OBJETIVO 
 
Durante el presente capítulo tenemos como objetivo principal el analizar y comprender los 
diferentes factores macroeconómicos de Ecuador y como los mismos pueden influir de una 
manera directa o indirecta en la ejecución de un proyecto Inmobiliario dentro de la ciudad 
de Quito. 
1.2 ANTECEDENTES 
 
Es de suma importancia tener claro como los diferentes indicadores macroeconómicos 
pueden afectar al sector de la construcción y de esta manera realizar un estudio minucioso 
de los mismos y su impacto dentro de los últimos años y la proyección de los mismos al 
futuro. 
Los factores macroeconómicos en la construcción se ven beneficiados en cierta manera por 
dos factores que son el precio y la tendencia al  alza del petróleo durante los últimos años 
(depende de la demanda internacional) y las remesas por parte de los inmigrantes. 
(Depende de la situación económica de los países de procedencia). Cabe destacar que estos 
factores no son sostenibles a largo plazo si no se aplican buenas políticas por parte del 
gobierno 
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De acuerdo al último Censo proyectado para el año 2010, un 46,10 % de la población 
ecuatoriana posee vivienda propia y totalmente pagada, mientras que el restante de la 
población se la divide entre arrendada, prestada o cedida. 
1.3 Producto Interno Bruto (PIB) 
 
El PIB claramente podría definirse como el tamaño de la economía de un país, en nuestro 
caso este indicador macroeconómico vemos que su crecimiento es evidente durante los 
últimos años y como muestra vemos que  durante el primer trimestre del año 2013 se 
incrementó en un 1.6 % en relación al trimestre anterior.  
Para el año 2012, el PIB, en el Ecuador fue de 64, 009 millones y tuvo un crecimiento de  
5 .1 % con relación al 2011. 
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Gráfico 1.3: Crecimiento del PIB durante los últimos años ( Valores proyectados por el 
BCE) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
1.3.1 Incidencia del PIB en el Sector de la Construcción 
 
Cuando se analiza este factor , vemos que el crecimiento de la construcción, no se ve 
reflejado directamente en el crecimiento del PIB,  pues su crecimiento del año 2011 al 2012 
es de apenas el 10 %, sin dejar claro que hay un creciente mínima en los últimos años. 
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Gráfico 1.3.1: Crecimiento del PIB en la construcción: en millones de dólares constantes 
desde el 2007 
Fuente: BCE, infocluster, Marzo 2014. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
En cuanto a la tasa de variación del sector de la construcción, su aporte al PIB nacional 
constituye el 50 % del aporte de la construcción.  Vemos que la tasa de variación del PIB 
de la construcción. 
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Gráfico 2.3.2: Tasa de Variación PIB de la Cosntrucción 
Fuente: BCE, infocluster. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
1.4 Inflación 
 
Se entiende por inflación a un indicador macroeconómico donde se da un aumento de 
precios, el mismo que es sostenido durante un tiempo determinado, que generalmente es de 
un año, este es un indicador que indica el poder adquisitivo de la moneda. 
En el sector de la construcción este indicador juega un papel importante, especialmente en 
el costo de materiales, pues depende en gran medida de su alza o baja para ver qué tan 
factible es la ejecución de un proyecto inmobiliario 
La inflación anual en el país vemos que del 2012 al 2013 experimento un decrecimiento del 
4,16%  al 2,7 %. Actualemnte para Enero de 2014, la inflación fue de 2,92 % 
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Gráfico 1.4.1: Inflación Anual 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
Al analizar la inflación por ciudades, vemos que  en ciudades como las de la Costa existe 
más variación mensual de precios ( 0,82 %), mientras que en la sierra es de 0,64 %. La 
inflación cumulada en Quito es de 0,89 %, que está dentro de las más altas por ende 
debemos tener cuidado con la variación de precios y análisis de sensibilidad de proyecto. 
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Gráfico 1.4.2: Variación de inflación acumulada por ciudades 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
1.4.1. Inflación del Sector de la Construcción. 
 
Va relacionado directamente en lo que le cuesta al constructor construir su proyecto quien a 
su vez refleja esto en el costo de precio de venta al cliente. Para analizar esta inflación lo 
podemos hacer en base al estudio del índice de Precios al Consumidor vs el Índice de 
precios a la construcción.  
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. 
Gráfico 1.4.3: Variación IPC vs IPCO 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
1.5 Riesgo País. 
 
Para hablar de riesgo país, debemos tener claro que este indicador es muy volátil y nos 
indica el riesgo que se tiene cuando se quiere invertir en un país,  va relacionado con la 
confianza que muestra un Estado para que personas naturales o jurídicas puedan invertir en 
una nación. También se lo conoce con el nombre de EMBI  que refleja el cambio en los 
diferentes precios se títulos que son negociados en moneda de otro país.  
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Según datos del Banco Central de Ecuador, el riesgo páis en Ecuador está únicamente por 
encima de Venezuela ( 956 ) y Argentina ( 1.068 ), admás estamos por debajo de la media 
de America Latina ( 408 ), Europa ( 306) y Asia ( 261 ). 
En el país, vemos que ha existido un decrecimiento en los valores de riesgo país desde 
Febrero ( 615 ) a Marzo ( 535), sin embargo vemos que estos valores son muy inestables, 
sin embargo en el último mes experimento una variación de incremento de 3,08 %  lo que 
resulta favorable especialmente en el sector de la construcción donde muchas veces se 
requiere de inversión extranjera para dar liquidez y solvencia a diferentes proyectos 
inmobiliarios. 
 
 
Gráfico 2.5: Variación Riesgo País y Variación porcentaje. 
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Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
1.6 Desempleo y Subempleo. 
 
La tasa de desempleo en Ecuador a Diciembre de 2013 experimenta un aumento 4,86 %  
con relación a Septiembre donde estaba en 4 ,55 % en cambio en Quito experimenta un 
decremento de 4,66 a 4,04 %. 
 
Gráfico 1.6: Tasa de Desempleo a nivel nacional y en Quito 
Fuente: Infocluester.ekosnegocio 
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Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
Según datos del BCE, tenemos que la tasa de subempleo bruto a nivel nacional en el 2007 ( 
155, 8 %), experimento un incremento a 177, 5 a diciembre de 2013 y en  Quito en en 2007 
estaba en 125,4 subió en mínima proporción para el 2013 a 126,57, encontrándose según la 
gráfica con tendencia a la alta. En el sector de la construcción, esto implica que en la ciudad 
vamos a tener un mayor índice de subempleo y más mano de obra para contratar. 
 
Gráfico 1.6.1: Tasa de Subempleo a nivel nacional y en Quito 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Junio 2014) 
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1.6.1 Ocupación Laboral del Sector. 
 
Durante los años 2012 y 2013, la población económicamente activa ( PEA) representaba 
52,1 % y 51,5 % respectivamente de toda población, de donde  si analizamos  el sector de 
la construcción ha experimentado un cambio creciente de participación de la PEA de 6,2 a 
7.6 a nivel Nacional. Con estos datos concluimos que el número de ocupados para la 
construcción ha aumentado durante el año 2012 al 2013. 
Estructura de la Ocupación PEA en el sector de la construcción 
Urbano (2012) Rural (2012) Nacional (2012) Urbano (2013) Rural (2013) Nacional( 2013) 
6,8 5,0 6,2 8,1 6,4 7,6 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
1.7 Crédito por Actividad Económica. 
 
El volumen total de créditos concedidos para las diferentes instituciones privadas del país, 
durante el mes de Enero del presente año fue de $ 1, 774,3 millones, con una tasa de 
variación anual de 11,66 %. El 62, 97 % de las operaciones fueron de los bancos privados y 
el 23, 40 % del total de las operaciones del sistema financiero privado fue de las sociedades 
financieras. Para Enero de 2014 el volumen de crédito para vivienda subió en un 35, 82 % 
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con relación a Enero de 2013, siendo este sector el de mayor crecimiento en cuanto a 
créditos. 
 
Volumen de créditos en el sector de vivienda, consumo, pymes. 
Actividad 
económica 
Enero 2013 Enero 2014 Variación  % Diciembre 
2013 
Enero 2013 Variación % 
vivienda 31.0 42.1 11.1 35,82% 53,8 42,1 11,7 -21,69% 
consumo 400.00 471,1 71,2 17,79% 471,5 471,1 0,4 -0,08% 
Pymes 133,3 150,8 17,5 13,13% 197,6 150,8 46,8 -23,70% 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
1.7.1 Créditos para la vivienda. 
 En la actualidad en el país existen varias instituciones financieras quienes prestan créditos 
tanto para los inversionista puedan construir sus proyectos y los clientes puedan acceder a 
una vivienda dando tasas de crédito preferenciales, un ejemplo de esto es el Banco 
Ecuatoriano de Seguridad Social  Biess, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Banco 
Pichincha, Mutualista Pichincha entre otras instituciones financieras.La tasa de interés 
activa  efectiva referencial para la vivienda es de  10, 64 %. El volumen de crédito para el 
2013, otorgado para la vivienda fue de 79,9 % que junto con bienes y raíces 67,3 % 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  27 
 
representan los sectores donde mayor crédito se ha dado para incentivar el crecimiento. Lo 
que es favorable para los inversionistas puedan seguir en este negocio. 
 
Tasas de interés activas efectivas referenciales de las diferentes instituciones 
financieras para la vivienda. ( TEA) 
Banco Tasa de Interés 
Banco Pichincha 10,9 %; 23,9 % 
Banco Guayaquil 9,8 %; 9, 4% 
Banco Pacífico 9, 7%; 8, 6% 
Mutualista Pichincha 11,3 %; 15, 9 % 
Banco Produbanco 11,2 %; 7 ,8 % 
 Banco Internacional  11, 3 %; 5, 7 % 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
Durante el tercer trimestre de 2014, las diferentes instituciones financieras han sido más 
restrictivas en el otorgamiento de créditos para la vivienda en comparación al trimestre 
anterior, esto debido a que estas instituciones recibieron un debilitamiento en cuanto a la 
demanda de viviendas, aunque comparándolo con el año anterior se percibe una mejora de ( 
-25 % a -12 %). 
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La tasa de interés que concede el Biess al préstamo hipotecario fluctúa de acuerdo con el 
plazo, está entre el 7, 90 % y 8, 56 % para  construcción de vivienda y para vivienda 
terminada y tomando como base la tasa efectiva referencial del segmento. Se exige un 
mínimo de 36 aportaciones individuales o colectivas ( conyuge y / o unión libre reconocida 
legalmente) y 12 últimas aportaciones legalmente reconocidas, no mantener obligaciones 
con el Iess o Biess, no encontrarse en mora de pago de sus obligaciones con el Iess, tener 
terreno propio libre de gravámenes. 
1.7.2 Tasa de interés para construcción de proyectos inmobiliarios. 
 
Dentro de las diferentes tasas de interés que se ofrecen para los constructores, tenemos que 
la más conveniente es la que ofrece el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, con créditos que 
van desde 6,50 % a 8, 50 % a un máximo de 3 años. Estos créditos se dan a través de 
fideicomisos, con una calificación previa del proyecto y su aprobación, incluye una 
fiscalización del proyecto. El Biess también otorga créditos a los constructores con tasas 
que van desde créditos que van desde 7,90 % a 8, 56 %, igualmente se maneja a través de 
un fideicomiso con la finalidad de administrar los recursos otorgados al constructor, el 
crédito es hasta del 60% del proyecto y un plazo máximo de 54 meses. 
Tasas efectivas para créditos a constructores. 
Plazo Tasa efectiva 
18 meses 6,50 % 
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30 meses 7% 
42 meses 7,5% 
54 meses 8% 
Fuente: Biess 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
1.8 Remesas 
 
El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante el año 2011 sumó un toal de $ 2, 
672,4 millones, valor superior al del 2010  ( $ 2, 591,5 millones ) en 3, 1 % . El año 2007, 
con un toal de $ 3, 335,4 millones de remesas representa el mejor año histórico de la serie 
estadística de remesas dada por el Banco Central del Ecuador. 
El flujo de remesas recibidas desde España para el 2011 ascendió a $ 1,008 millones, valor 
inferior en 5, 1 % con relación al del 2010 ( $ 1, 062 millones ). En cuanto tiene que ver a 
países como Italia, el país recibió por concepto de remesas en el 2011, un valor de $ 201 
millones, valor inferior en 2,1 %, comparado con el 2010 ( $ 205 millones). 
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Principales ciudades beneficiadas con las remesas. 
 
Gráfico 1.8: Remesas recibidas por ciudades en porcentaje 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
Quito ocupa el segundo como ciudad que recibe mayores beneficios por concepto de 
remesas por parte de los inmigrantes, recibe alrededor de  $ 429,1 millones. Lo que es 
favorable para la construcción pues este dinero es usado para la compra de viviendas a sus 
familiares, esto hace que el negocio crezca y de cierta manera se incentive al sector. 
Principales provincias beneficiadas con las remesas. 
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Gráfico 1.8.1: Remesas recibidas por provincias en porcentaje 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
La provincia de Pichincha ocupa el tercer lugar en ingreso de remesas, con un valor de $ 
437,3 millones, solo por debajo de Guayaquil, quien obtuvo un ingreso de  $ 810 millones y 
de Azuay $ 518 millones. 
El sistema de tener una moneda extranjera como el dólar, incentiva a que nuevos 
inversionistas vengan al país a invertir sus recursos en sectores como el de la construcción. 
Durante el 2011 remitieron a sua países de origen $ 140, 8 millones , cifra superior en 9,1 
% a la del 2010 ( $ 129 millones ). 
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Conclusiones: 
 
En el sector de la construcción existen factores macroeconómicos que influyen 
directamente en su comportamiento a favor o en contra del mismo como son la inflación y 
el índice de desempleo, se debe tener en cuenta como estos han influenciado especialmente 
en la ciudad de Quito y compararlo con otras ciudades. 
Así mismo la intervención del Estado es importante en el crecimiento del sector 
inmobiliario, pues de cierta manera incentiva tanto a los promotores como a los clientes a 
invertir en el mismo, dando créditos hipotecarios a través de entidades financieras como el 
BIESS o el BIEV, con tasas preferenciales sobre otras entidades financieras. 
El comportamiento de los indicadores macroeconómicos prevee un futuro prometedor para 
el sector de la construcción, y en particular si habalmos del sector inmobiliario. 
Influencia de los indicadores Macroeconómicos. 
Componente Influencia Tendencia Actual Conclusión 
PIB +  El PIB crece en 1,6 % 
comparado con el 
trimestre anterior lo que 
ocasiona que el sector de 
la construcción crezca. 
INFLACIÓN -  Con la disminución de la 
inflación, los precios no 
tienden a la alza y se 
pueden elaborar 
supuestos para la 
elaboración de 
presupuestos en la 
ejecución de los 
proyectos inmobiliarios. 
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RIESGO PAÍS -  Al mantenerse estable, 
es un buen indicador 
para determinar el costo 
de oportunidad para los 
diferentes proyectos 
inmobiliarios. 
DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO 
-  Dentro del sector de la 
construcción, tenemos 
que es de mucha 
importancia para dar 
empleo, tiene una 
importante capacidad de 
contratación para gente 
de todo tipo de nivel 
social y educacional, por 
ende se estima que el 
mismo cree fuentes de 
trabajo para los 
diferentes grupos 
sociales 
CRÉDITOS +  En el país existen 
facilidades tanto para el 
constructor como para el 
cliente para acceder a la 
vivienda, dando tasas de 
interés preferenciales. 
Cuando se trata de 
inversionistas, el banco 
crea los fideicomisos 
quienes administran el 
dinero para que sea bien 
administrado por parte 
del constructor. 
REMESAS +  Se da esta disminución 
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debido a la crisis por la 
cual varios países del 
extranjero están pasando. 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
 
El Edificio Residencial Leganz Plaza está situado en la provincia de Pichincha, cantón 
Quito, parroquia Chaupicruz, en el Centro Norte de la ciudad de Quito. 
La parroquia de Chaupicruz, específicamente el barrio del Quito Tennis es una zona donde 
últimamente se vienen desarrollando varios proyectos inmobiliarios de carácter residencial, 
representando este sector de mucho crecimiento en cuanto a oferta inmobiliaria se refiere. 
Durante este capítulo analizaremos a detalle las diferentes ventajas que presenta la 
localización donde se halla ubicado el proyecto dentro de la ciudad y también las 
diferencias existentes con la competencia y como la misma afecta de manera directa o 
indirecta al desarrollo del mismo. 
2.2 EVALUACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
2.2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA CIUDAD. 
2.2.1.1 LA CIUDAD DE QUITO 
 
Quito, es la capital del Ecuador y también de la provincia de Pichincha se encuentra a 2800 
msnm, tiene un alto índice de desarrollo humano, aquí está el centro político del país, 
alberga los principales organismos gubernamentales, culturales, financieros y es 
considerada una de la principales ciudades en cuanto a matriz productiva se refiere. En año 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  36 
 
2008 fue nombrada por la Unión de Naciones Suramericanas ( Unasur ), centro de 
reuniones oficiales de los países de América del Sur. 
Es conocida como “La Carita de Dios”, “La Mitad del Mundo”, “Patrimonio de la 
Humanidad”, “Luz de América “, “Capital Iberoamericana de la Cultura” 
 
Fotografía 2 1 Iglesia San Francisco de Quito 
Fuente: http://www.lugaresdeamerica.com/ecuador/quito-la-gran-ciudad-del-centro-del-
mundo.html 
Fecha: 07/04/2014 
En cuanto a su clima tenemos que es variable, correspondiendo a uno de carácter 
subtropical de tierras altas, su temperatura  promedio va desde los 10 ° C hasta los 27 ° C. 
Se encuentra a las faldas de los volcanes Guagua y Ruco Pichincha los cuales durante los 
últimos años han permanecido en estado pasivo. 
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Fotografía 2 2 Foto Panorámica de Quito 
Fuente: http://www.elcomercio.com/quito/Imagenes-Quito-verano_5_719378057.html 
Fecha: 07/04/2014 
Al ser Quito la capital, su  principal actividad económica es el comercio y producción, 
presenta varias ofertas hoteleras, lugares turísticos como sus iglesias que son consideradas 
patrimonio cultural, parques, servicios de transporte público como es el Trolebús, Ecovía, 
un aeropuerto con vías en construcción ( Ruta Viva),  moderno. Todos estos servicios 
brindan a la población facilidades y representan gran demanda turística para visitar la 
misma. 
2.2.1.2 La Parroquia de Chaupicruz 
 
Está localizada en el Centro Norte de la ciudad, a 10 minutos del Centro Financiero de 
Quito, a 25 minutos del Centro, y a 45 minutos del Sur de la ciudad. Es una zona netamente 
residencial, donde el crecimiento para desarrollo de proyectos inmobiliarios, especialmente 
de edificios ha crecido notablemente durante los últimos años. 
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Ilustración 2 1 Mapa del Ecuador, mapa de Quito y mapa de la ubicación actual del proyecto. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha y 
https://www.google.com.ec/maps/place/Mariano+Echeverr%C3%ADa/@-0.1649862,-
78.4917232,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x91d59a961b7c9137:0x3646e8126daaadaa 
 
Elaborado por: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Wikipedia y Google Maps.com.ec 
Fecha: 03/04/2014 
 
Pichincha 
Edificio Leganz Plaza 
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El Edificio Residencial Leganz Plaza se ubica en las calles Hidalgo de Pinto y Mariano 
Echeverría. Sus coordenadas geográficas son: P1: 500840,14, P2: 500861,21, P3: 
500833,967, P4: 500854,34. 
 
Ilustración 2 2 Croquis ubicación Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Jorge Palacio T. 
Fecha: 07(04/2014 
2.2.1.3 TIPOLOGÍA DE LA ZONA 
 
El tipo de vivienda existente en la zona es netamente residencial, existen casas y algunos 
edificios de hasta 4 pisos. Se puede apreciar que algunas de las casas que aún existen han 
optado por vender sus residencias y que las mismas se acoplen a la nueva tendencia de 
UBICACIÓN:
PREDIO
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construcción que se está implantando en la zona, que son los edificios, donde la línea de 
fábrica en la calle Mariano Echeverría da hasta 4 pisos. 
 
2.2.1.4  MORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
 
Dentro de lo que representa las características físicas y topográficas del terreno tenemos las 
siguientes: Es un terreno de forma rectangular de 21,28 m de frente x 39,57 m de largo, con  
4 accesos tanto por la avenida Hidalgo de Pinto,  Avenida Brasil, Avenida la Prensa y 
Avenida  Feijó ( ver croquis ), tiene una pendiente positiva de 12, 8 % y un área de 844, 90 
m2. 
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Ilustración 2 3 Implantación del terreno del Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Jorge Palacio T. 
Fecha: 07(04/2014 
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Fotografía 2 3 Terreno para Proyecto Edificio Leganz Plaza 
Fecha: 07(04/2014 
2.2.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje es netamente residencial, se pueden diferenciar varias casas y edificios a sus 
alrededores, en la parte lateral tenemos vista a parte de la cordillera andina del Ecuador, 
teniendo como referentes al al volcán Guagua y Ruco Pichincha, donde se observa la 
majestuosidad de los mismos. Al momento no se encuentran terrenos vacíos en sus 
alrededores, es una zona totalmente consolidada, donde se está transformando el uso de 
suelo de densidad baja a media alta. 
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Fotografía 2 4 Vista Noreste del Proyecto Edificio Leganz Plaza. 
 
Fotografía 2 5 Vista Noroeste del Proyecto Edificio Leganz Plaza. 
Fecha: 07(04/2014 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  44 
 
 
2.2.2 SERVICIOS DE LA ZONA 
2.2.2.1 REDES DE INFRAESTRUCTURA 
 
La parroquia Chaupicruz, específicamente la zona del Quito Tennis, cuenta con todos los 
servicios de infraestructura básica como: alcantarillado, luz eléctrica, teléfono, agua 
potable, servicios de televisión, internet. 
2.2.2.2 VÍAS DE ACCESO 
 
Para acceder al Edificio Leganz Plaza se lo puede hacer de varias maneras, realmente se 
consideran tres importantes y una vía secundaria por donde también se puede acceder. Las 
dos vías principales por donde se accede es por la Avenida Occidental y por la Avenida la 
Prensa, la tercera es por la Avenida Brasil y una cuarta por la Avenida Feijó (secundaria). 
En la primera opción es tomar la Avenida Occidental , se toma la vía para bajar por la 
Avenida Carvajal( aproximadamente 100 m), en el primer semáforo se vira a la derecha y 
se sigue por la Avenida Hidalgo de Pinto ( aproximadamente 150 m) y se baja por la 
Avenida Mariano Echeverría hasta llegar al lugar específico donde está el Proyecto. 
La segunda opción es avanzar por la avenida la Prensa, viniendo en sentido sur norte 
tomamos a mano izquierda y subimos por la Avenida Juan Galarza, avanzamos unos 200 m 
y llegamos a la Avenida Brasil, tomamos a mano izquierda y avanzamos unos 100 m, para 
tomar a mano derecha y subir por la Hidalgo de Pinto y avanzamos unos 300 m, tomamos a 
mano izquierda continuando por la Avenida Hidalgo de Pinto unos 200 m, tomamos a 
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mano izquierda y bajamos por la Avenida Mariano Echeverría para finalmente llegar al 
Proyecto 
La tercera opción es avanzar desde la avenida Brasil (unos 200 m ), hasta el primer 
semáforo, curvar a mano izquierda, entrar por el BuenaVista Tennis Club ( unos 250 m), 
hasta llegar a la avenida Hidalgo de Pinto, tomo a mano derecha para después tomar la 
avenida Mariano Echeverría y llego al Proyecto. 
 
Ilustración 2 4 Vías de acceso al Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Jorge Palacio T. 
Fecha: 07(04/2014 
La cuarta opción es tomar una vía secundaria, para esto avanzamos por la avenida Brasil ( 
unos 300 m) hasta llegar a la H de Pinto, avanzamos por esta Avenida unos 200 m y 
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entramos por la Avenida Feijó unos 100 m hasta llegar a la Avenida Mariano Echeverría, 
donde tomamos a mano izquierda y ubicamos al Proyecto. 
 
Desde Distancia 
Aproximada 
Tiempo 
Aproximado 
Tipo de Vía Color en Croquis 
Centro 
Comercial El 
Bosque  
2000m 5 min Pavimentada Azul 
Avenida la 
Prensa 
2500m 8 min Pavimentada Rosado 
Avenida Brasil 
Canal 4 
2000m 7 min Pavimentada Naranja 
Avenida Brasil 2 2000m 6 min Pavimentada Verde 
Tabla 2 1 Vías de Acceso al Edificio Leganz Plaza. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 
Fotografía 2 6 Vía de acceso Mariano Echeverría en el Edificio Leganz Plaza. ( Julio 2014) 
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2.2.2.3 TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Existen tres líneas de buses que se pueden tomar para llegar al Edificio Leganz Plaza, cabe 
destacar que los mismos no están tan lejos de lugar donde se encuentra el edificio, estas 
son: Dos buses Urbanos ( Vía Occidental y Avenida la Prensa ) y un Corredor Occidental ( 
Metro). La parada más cercana al Proyecto se encuentra a unos 600 m aproximadamente 
sobre la avenida la Occidental. 
 
Ilustración 2 5 Transporte Público para el Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Jorge Palacio T.( Julio 2014) 
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Tipo de Transporte Frecuencia de paso No de Cooperativas Color en el Croquis 
Urbano 1 8 min 1 Azul 
Urbano 2 6 min 1 Rosado 
Metro 10 min 1 Verde 
Tabla 2 2 Rutas de Transporte. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
2.2.2.4 ÁREAS COMERCIALES, DE RECREACIÓN Y DE SALUD. 
 
A pocos metros de donde se encuentra ubicado el Proyecto tenemos el Centro Comercial El 
Bosque, entidades bancarias como Servipagos y un Banco del Pichincha. A pocos minutos 
tenemos el Hospital Metropolitano, el Hospital de la Policía, el Hospital Voz Andes. 
Tenemos a un 1 km una estación de servicio. Un parque a 1 km llamado “Parque Suecia” 
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Ilustración 2 6 Servicios de Recreación, Áreas Comerciales y de Salud en el Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Tipo de Establecimiento Distancia Aproximada Tiempo Aproximado Tipo de servicio 
Hospitales 4000m 10 min Salud 
Centro Comercial 2000m 5 min Comercial  
Tabla 2 3 Centros Comerciales y de Salud. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
2.2.2.5 CENTROS DE EDUCACIÓN. 
 
El Sector Quito Tennis cuenta con tres de educación cercanos de nivel medio y uno de nivel 
Superior,  cerca al Proyecto se encuentran los colegios Intisana, Los Pinos y Liceo de la 
Policía, los mismos que son muy prestigiosos dentro de la ciudad y son de orden particular. 
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Tenemos la Universidad Santo Tomás, la cual es de orden superior y ofrece varias carreras 
de especialización. 
 
Ilustración 2 7 Centros de Educación 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Centro de 
 Educación 
Distancia  
Aproximada 
Tiempo 
Aproximado 
Nivel de Instrucción 
Colegio Intisana 1750m 5min Primaria/Secundaria 
Colegio Los 
Pinos 
1800m 5min Guardería/Primaria/Secundaria 
Liceo de la 
Policia 
500m 1 min Primaria/Secundaria 
Universidad 
Santo Tomas 
2500m 6min Superior 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  51 
 
Tabla 2 4 Centros de Educación. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
2.2.3 ASPECTOS AMBIENTALES 
2.2.3.1 TRÁFICO  
  
Las vías de mayor congestión vehicular son la Avenida la Prensa y la Brasil, en horas 
consideradas pico (7 am y 6 pm) es mejor tomar vías como la Occidental la cual le favorece 
que es una autopista y además existen dos intercambiadores ( El Condado y en San Carlos) 
los cuales ayudan a que el tránsito en esa vía sea más fluido, en la Avenida Feijó al ser una 
vía considerada secundaria el tráfico es nulo. Cabe destacar que dentro dela Urbanización 
Quito Tennis existe un límite de velocidad para circular dentro del mismo (30km). 
2.2.3.2 RUIDO 
 
Al ser un barrio exclusivamente residencial el ruido es casi nulo, no existen fabricas ni 
centros de diversión que alteren o generen algún tipo de ruido cerca del mismo. 
2.2.3.3 SMOG 
 
Existe poco Smog por las razones mencionadas antes, el tipo de barrio y la poca circulación 
vehicular que hay en el barrio. 
2.2.3.4 MANEJO DE DESECHOS 
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La recolección de basura en el barrio Quito Tennis se lo hace en forma relativamente 
organizada en horario de Lunes, Miércoles y Viernes de 8:30 a 9 pm Existe también la 
política de reciclaje de basura, en donde aplican una política de recolección diferenciada, 
con la meta de recoger 5 toneladas al mes. 
2.2.3.5 CLIMA 
  
La ciudad de Quito tiene un clima variado que oscila entre 10 °C Y 27 °C, la zona Centro 
Norte comparada con las anteriores zonas Sur y Centro es más templada. El Clima se divide 
en dos estaciones o etapas: Invierno (Febrero a Mayo), con periodos de lluvia más o menos 
prolongada y una estación seca de 4 meses donde se presentan las temperaturas más altas.  
De Junio a Septiembre las temperaturas suelen ser más cálidas, sobre todo en las tardes, 
mientras que el resto del año la temperatura es templada. 
2.2.3.6 ZONA DE RIESGOS 
 
Se han considerado dos tipos de riesgos: La cercanía del proyecto a un poste con cables de 
alta tensión,  en la vereda del Proyecto y que estamos a la cercanía de las laderas del 
Volcán Guagua Pichincha. 
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Fotografía 2 7 Poste de Luz Eléctrica  
2.2.4 CONCLUSIONES 
  
VARIABLE OBSERVACIÓN VIABILIDAD 
Redes de Infraestructura Todas √ 
Vías de acceso Pavimentada √ 
Transporte Público Algunas Rutas √ 
Locales Comerciales Uno √ 
Parques Varios √ 
Hospitales Varios √ 
Colegios Varios √ 
Universidades Si tiene √ 
Tráfico No tiene √ 
Ruido No Tiene √ 
Smog No Tiene √ 
Manejo de Residuos  Si Tiene √ 
Clima Templado √ 
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Zona de Riesgo Poste- Alta Tensión √ 
Zona de Riesgo Volcán Guagua Pichincha - 
Tabla 2 5 VIABILIDAD DEL PROYECTO 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Luego del análisis de todos los servicios con que cuenta el Edificio Leganz Plaza y sus 
aspectos ambientales de su entorno, concluimos que este proyecto inmobiliarios Si es 
viable ejecutarlo. 
El poste de Luz que se encuentra afuera del edificio es factible retirarlo de ahí y colocarlo 
en un sitio donde no afecte a los propietarios que edificio haciendo la gestión en la Empresa 
Eléctrica. 
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3.1 Zonificación de Quito 
 
Como en la mayoría de ciudades del Ecuador, tenemos que Quito tiene bien definidades sus 
diferentes zonas de desarrollo, las mismas que se dividen en residencial, comerciales e 
industriales. 
Las zonas comerciales de Quito están sobre zonas como el centro norte de la ciudad, 
específicamente en calles como la carolina y avenida Amazonas, donde se aprecia varios 
negocios y zonas de entidades bancarias. 
Existe una zona del Centro de la ciudad, donde están varias iglesias y lugares considerados 
históricos para la ciudad. 
Específicamente la zona del Quito Tennis, se caracteriza por ser una zona residencial, que 
cuenta con cámaras de seguridad “ojos de águila”, un PAI de policías del barrio, excelentes 
parques y límites de velocidad de 30 km/h. El barrio  se caracteriza por tener viviendas para 
gente de clase media a media alta, existen varios edificios de hasta 6 pisos de altura.  
Las zonas netamente residenciales del Quito Tennis, se encuentran sobre las calles 
Cabildos, Hidalgo de Pinto, donde la línea de fábrica puede dar para construir hasta 6 pisos, 
en calles como la Francisco Feijó y Nates da solo 4 pisos, en estas zonas existen ya 
proyectos consolidados y pocos por hacer. En calles como la Mariano Echeverría (que es 
donde está ubicado nuestro proyecto), se caracteriza por ser una zona transitada y que 
también se la podría considerar residencial, siendo su principal característica la ubicación 
de varios proyectos inmobiliarios con edificios de hasta 4 pisos. 
La zona Industrial de Quito, se encuentra al norte de la ciudad, donde existe varias fábricas 
de productos textiles, claramente ahí no se aprecia proyectos residenciales al ser 
considerada una zona de alto impacto ambiental para la ciudad. 
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Ilustración 3 1 Zonificación de la ciudad de Quito 
Fuente: http:// maps. Google.com.ec 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
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PROYECTO LEGANZ PLAZA              
 
 ZONA RESIDENCIAL                 
 
ZONA COMERCIAL 
Para analizar los diferentes proyectos inmobiliarios existentes cerca al proyecto donde 
estamos ubicados, se realizó un recorrido por toda la zona residencial del barrio y se 
determinó varios proyectos en construcción, relativamente similares al nuestro los cuales se 
presentan en el siguiente esquema, donde se puede determinar que el Quito Tennis es una 
zona de alto crecimiento en cuanto a desarrollo inmobiliario se refiere. 
PROYECTOS EN CONSTRUCCION 
MAPA UBICACIÓN DE PROYECTOS: PROYECTO 
 
1.- EDIFICIO 
LEGANZ PLAZA 
6.- EDIFICIO 
BIAGGIO 
 
 
2.- EDIFICIO 
MARQUISSE 
TENNIS II 
7.- TORRES DEL 
BOSQUE 
  
3.- EDIFICIO 
HIDALGO´S PARK 
8.- TENNIS 
BOULEVARD 
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4.-EDIFICIO 
TENNIS PARK III 
9.- EDIFICIO 
DIAMOND TENNIS 
 
 
5.- EDIFICIO 
ARASHAK 4 
10.- EDIFICIO 
TENNIS VILLAGE 
 
 
Ilustración 3 2 Oferta de Proyectos Inmobiliarios en el Sector Quito Tennis 
Fuente: http:// maps.google.com.ec e Investigación de mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
# PROYECTO SECTOR DESCRIPCIÓN 
1 Edificio Leganz Plaza Av. Mariano 
Echeverría, 869 
OE5-61 y F. Feijoo 
16 departamentos ( 5 
suites y 11 
departamentos de 2 
y 3 dormitorios) 
2 Edificio Marquise II Av. Afganistán y 
Almonedas 
14 departamentos  
3 Edificio Hidalgo´s Park Av. Afganistán y 
Almonedas ( esquina) 
7 departamentos 
4 Edificio Tennis Park III Av. Pedro Sarmiento 
de Gamboa 
16 departamentos( 
de 80 a 180 m2) 
5 Edificio Arashak 4 Av. Pedro Sarmiento 16 
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de Gamboa departamentos(suites 
y departamentos de 
2 y 3 dormitorios) 
6 Edificio Biaggio Av. F. Feijoo y 
Mariano Echeverría 
28 departamentos (9 
suites y 19 
departamentos de 2 
y 3 dormitorios) 
7 Edificio Torres del 
Bosque 
Av. Alonso de 
Torres 
 
8 Edificio Tennis 
Boulevard 
Av. Alonso de 
Torres y Beck Rollo 
92 departamentos 
9 Edificio Diamond 
Tennis IV y V 
F. Nates Dos torres de 16 
departamentos 
10 Edificio Tennis Villague F. Nates 16 departamentos de 
3 dormitorios 
Cuadro 3 1 Oferta Inmobiliaria en el Barrio Quito Tennis 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
3.2 Perfil del Cliente. 
 
Luego de un análisis de mercado se llegó a determinar que el proyecto Edificio Residencial 
Leganz Plaza está orientado hacia familias relativamente cortas ( de entre dos y tres hijos), 
de nivel socioeconómico alto, con un jefe de familia entre los 35 y 50 años de edad, 
residentes en la ciudad de Quito ( la gente emigrante que vive en otros países no entra en 
nuestro estudio de mercado pues no se le considera un potencial cliente para nuestro 
producto). 
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Con el objetivo de determinar el ingreso familiar para poder adquirir una vivienda dentro de 
nuestro proyecto, consideramos que el 50 % de dichos ingresos son destinados para el pago 
mensual de la cuota de un préstamo hipotecario durante un periodo de 10 años. 
Precio de Venta departamento de 2 dormitorios $163.200   
Entrada 30 % $48960   
Financiamiento $114240   
Tasa 10% anual   
Plazo 10 años   
Cuota Mensual $1509,69   
Ingreso Familiar $3019,38   
Cuadro 3 2 Cálculo del ingreso Familiar 
Elaborado por: Jorge Palacio T. 
Del cuadro anterior, podemos concluir que se espera que nuestros clientes tengan un 
ingreso fijo de alrededor entre $4000 y $ 4500, lo consideramos variable debido a que la 
tasa de interés que el banco cobra a sus clientes es variable, o suponiendo que el cliente 
desee cancelar su deuda antes de lo previsto. 
3.3 Estudio de la competencia directa. 
 
Después de determinar cuáles  proyectos inmobiliarios que se encuentran alrededor de 
nuestro proyecto vamos a analizar, nos vamos a centrar en analizar cuáles ventajas o 
desventajas tiene nuestro proyecto frente a los demás proyectos considerados similares en 
cuanto a sus características y perfiles de clientes que están orientados. 
La base de calificación a usarse para valorar a cada proyecto es de 1 a 5, considerándose 1 
al más simple y 5 al más completo. El criterio de ponderación es el que se detalla a 
continuación: 
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En cuanto a la localización especifica del proyecto (ubicación), nos basaremos en 
características como las vías de acceso y la cercanía que estos tengan a lugares como 
establecimientos educativos y rutas de transporte público. 
El desarrollador o dueño del proyecto que tenga mayor reconocimiento en cuanto al 
número de proyectos inmobiliarios realizados durante los últimos años con éxito obtendrá 
la mayor calificación, para esto se tomará en cuenta el diseño de logotipo y su eslogan. 
En cuanto al esquema de publicidad, se tomará en cuenta su estrategia para atraer clientes y 
si dentro de las reuniones con los mismos, logra o no cerrar las ventas. 
En lo que tiene que ver a la morfología de cada terreno donde se encuentran los proyectos, 
se analizará la forma y distribución de los diferentes departamentos dentro del edificio. 
Aquí se analizará si el edificio cuenta o no con accesos vehiculares y peatonales. 
Dentro de los diferentes servicios que cuenta el edificio, se analizará cuales ofrece cada 
uno, como son: guardianía, juegos infantiles y parqueo de visitas. 
Se analizará los diferentes componentes arquitectónicos como son, la distribución y 
cantidad de espacios, acceso a terrazas y el número de parqueaderos por unidad de 
vivienda. 
El proyecto que presente el menor costo por m2, se le asignará u mayor coeficiente, pues la 
mayoría de proyectos en el sector ofrecen el mismo tipo de acabados. 
En cuanto a la forma de pago y financiamiento, se determinará en función al valor de la 
entrada y la cuota mensual. El plazo de endeudamiento será de 10 años. 
Para la determinación de la calificación final de cada proyecto, se lo hará en función de un 
porcentaje de ponderación de cada nota individual. 
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3.4 Ubicación de la Competencia 
 
Codificación Proyecto Dirección Evaluación 
A Edificio Leganz Plaza Av. Mariano 
Echeverría, número 
123, manzana sexta 
3 
B Edificio Marquise II Av. Hidalgo de 
Pinto N40-139 
4 
C Edificio Hidalgo´s Park Av. Hidalgo de 
Pinto N39-113 
4 
D Edificio Tennis Park III Av ´Pedro 
Sarmiento de 
Gamboa Número 
523 y Charles 
Darwin 
 
4 
E Edificio Arashak 4 Av ´Pedro 
Sarmiento de 
Gamboa Oe4- 306 y 
Charles Darwin 
4 
F Edificio Biaggio Av. Francisco Feijoo 
N42-113 y Mariano 
Echeverría 
4 
G Edificio Torres del 
Bosque 
Av. Alonso de 
Torres N43-82 y 
Edmundo Carvajal 
5 
H Edificio Tennis 
Boulevard 
Av. Alonso de 
Torres N41-71 y 
5 
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Beck Rollo esq. 
I Edificio Diamond 
Tennis IV y V 
Av. Francisco de 
Nates N42- 184 y  
Mariano Echeverría 
4 
J Edificio Tennis Villague Av. Francisco de 
Nates N42- 113 y  
Mariano Echeverría 
4 
Cuadro 3 3 Cuadro comparativo de la evaluación de la competencia 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Gráfico 3 1 Localización de la competencia 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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3.5 Modelo de Ficha  
 
Ficha 1                                                                                 Fecha:  
Proyecto   
Promotor  
Teléfono de contacto  
Dirección  
Tipología  
Número de pisos  
Área  
Unidades  
Inicio de Ventas  
Tiempo de ventas  
Unidades disponibles  
Velocidad de venta  
Estado del Proyecto  
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
        
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
       
Cuadro 3 4 Modelo de Ficha 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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3.5.1 Fichas de la Competencia 
 
Ficha 1                                                                                 Fecha: 22-05-2014 
Proyecto Edificio Marquise II 
 
Promotor Constructora Konfidenco 
Slogan Un estilo de vida diferente 
Teléfono de contacto 022 468 670/ 022 261 737 
Dirección Av. Hidalgo de Pinto N40-
139 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 6 
Área Referencial 
Promedio 
113,50m2 
Unidades 14 
Inicio de Ventas Mayo 2014 
Tiempo de ventas 12 meses 
Unidades disponibles 14 
Estado del Proyecto En planos, no iniciado 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 1 2 2  1 1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 x x x  x x 
 
Precio por unidad $ 140 176 
Precio por m2 $ 1600 
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Entrada ( 10 %) $ 14 017,6 
Saldo $ 126 158,4 
Plazo ( años) 10 
Cuotas $ 1667,19 
Cuadro 3 5 Ficha Técnica Edificio Marquisse II 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
 
Fotografía 3 1 Competencia: Edificio Marquisse II 
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Ficha 2                                                                                Fecha: 22-05-2014 
Proyecto Edificio Hidalgo´s Park 
 
Promotor Constructora RRdc 
arquitectos & constructores 
Slogan No tiene 
Teléfono de contacto 022 449 792 
Dirección Av. Hidalgo de Pinto N39-
113 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 4 
Área Referencial 
Promedio 
185,50m2 
Unidades 7 
Inicio de Ventas Septiembre 2013 
Tiempo de ventas 6 meses 
Unidades disponibles 2 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 2 2 2 1 1 1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 x X X  x x 
 
Precio por unidad $ 204 750 
Precio por m2 $ 1750 
Entrada ( 20 %) $ 40 950 
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Saldo $ 163 800 
Plazo ( años) 10 
Cuotas $ 2 164,63 
Cuadro 3 6 Ficha Técnica Edificio Hidalgo´s Park 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 
Fotografía 3 2 Competencia Edificio Hidalgo’s Park 
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Ficha 3                                                                             Fecha: 21-05-2014 
Proyecto Edificio Tennis Park III 
 
Promotor Arq. Hernan Garces 
Slogan No tiene 
Teléfono de contacto 09933821 198/ 023 316 382 
Dirección Av ´Pedro Sarmiento de 
Gamboa Número 523 y 
Charles Darwin 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 4 
Área Referencial 
Promedio 
130 m2 
Unidades 16 
Inicio de Ventas Enero 2014 
Tiempo de ventas 5 meses 
Unidades disponibles 0 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 1 2 2 1 1 1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 X X x  X x 
 
Precio por unidad $ 203 200 
Precio por m2 $ 1600 
Entrada ( 10 %) $ 20 320 
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Saldo $ 182 880 
Plazo ( años) 10 
Cuotas $ 2 416,77 
Cuadro 3 7 Ficha Técnica Edificio Tennis Park III 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Fotografía 3 3 Competencia Edificio Tennis Park III 
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Ficha 4                                                                                Fecha: 20-05-2014 
Proyecto Edificio Arashak 4 
 
Promotor Ing. Edison Jarrín 
Slogan Confor y Elegancia 
Teléfono de contacto 023 319 182 / 099 8023526 
Dirección Av ´Pedro Sarmiento 
de Gamboa Oe4- 306 y 
Charles Darwin 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 4 
Área Referencial 
Promedio 
131 m2 
Unidades 16 
Inicio de Ventas Mayo 2014 
Tiempo de ventas 12 meses 
Unidades disponibles 16 
Estado del Proyecto Inicio de construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos por 
Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 1 2 2 1 1 1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 x X   x x 
 
Precio por unidad $ 151 300 
Precio por m2 $ 1635 
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Entrada ( 10 %) $ 15130 
Saldo $ 136 170 
Plazo ( años) 10 
Cuotas $ 1799,50 
 
Cuadro 3.1 1 Ficha Técnica Edificio Arashak 4 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Fotografía 3 4 Competencia Edificio Arashak 4 
 
 
 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  73 
 
Ficha 5                                                                              Fecha: 22-05-2014 
Proyecto Edificio Biaggio 
 
Promotor Constructora Monpodan 
Slogan En el mejor barrio de Quito. 
Al mejor precio 
Teléfono de contacto 026 001 052/ 0995029507 
Dirección Av. Francisco Feijoo 
N42-113 y Mariano 
Echeverría 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 4 
Área Referencial 
Promedio 
123,50 m2 
Unidades 28 
Inicio de Ventas Marzo 2014 
Tiempo de ventas 12 meses 
Unidades disponibles 15 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 1 2 1 1  1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 x X x  x X 
 
Precio por unidad $ 116 434,40 
Precio por m2 $ 1679,66 
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Entrada ( 30 %) $ 34 930,32 
Saldo $ 58 217 20 
Plazo ( años) 7 
Cuotas $ 966,41 
Cuadro 3 8 Ficha técnica Edificio Biaggio 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Fotografía 3 5 Competencia Edificio Biaggio 
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Ficha 6                                                                             Fecha: 20-05-2014 
Proyecto Edificio Torres del Bosque 
 
Promotor Constructora Riofrio 
Slogan No tiene 
Teléfono de contacto 023 316 271 / 023 316 310 
Dirección Av. Alonso de Torres N43-
82 y Edmundo Carvajal 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 10 
Área Referencial 
Promedio 
89m2 
Unidades 52 
Inicio de Ventas Marzo 2014 
Tiempo de ventas 6 meses 
Unidades disponibles 25 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 1 2.5 1  1  
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 X X x x x x 
 
 
Precio por unidad $ 147 869 
Precio por m2 $ 1700 
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Entrada ( 30 %) $ 44 360,7 
Saldo $ 103 508,3 
Plazo ( años) 10 
Cuotas $ 1367,87 
Cuadro 3 9 Ficha técnica Edificio Torres del Tennis 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Fotografía 3 6 Competencia Edificio Torres del Bosque 
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Ficha 7                                                                                Fecha: 20-05-2014 
Proyecto Edificio Tennis Boulevard 
 
Promotor Urbicasa 
Slogan Todo el confort en un solo 
lugar 
Teléfono de contacto 026 010 938/ 026 018 959 
Dirección Av. Alonso de Torres N41-
71 y Beck Rollo esq. 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 12 
Área Referencial 
Promedio 
164,50m2 
Unidades 92 
Inicio de Ventas Enero 2014 
Tiempo de ventas 6 meses 
Unidades disponibles 14 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos por 
Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 1 2 2 1 1  
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 x X  x x X 
 
Precio por unidad $ 164 500 
Precio por m2 $ 1890 
Entrada ( 10 %) $ 16449,97 
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Saldo $ 148 050,03 
Plazo ( años) 15 
Cuotas $ 1,001,08 
Cuadro 3 10 Ficha técnica Edificio Tennis Boulevard 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Fotografía 3 7 Competencia Edificio Tennis Boulevard 
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Ficha 8                                                                                Fecha: 21-05-2014 
Proyecto Edificio Diamond Tennis IV 
y V 
 
Promotor Constructora Andrade 
Rodas 
Slogan Una nueva joya en el Quito 
Tennis 
Teléfono de contacto 0980 642 381/ 023 341 464 
Dirección Av. Francisco de Nates 
N42- 184 y  Mariano 
Echeverría 
Tipología  2 torres de Departamentos 
Número de pisos 4 en cada torre 
Área Referencial 
Promedio 
220,50 m2 
Unidades 16 en cada torre 
Inicio de Ventas Marzo 2014 
Tiempo de ventas 12 meses 
Unidades disponibles 9 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos por 
Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 2 3,5 2  1 1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 X X X X x x 
 
Precio por unidad $ 248 700 
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Precio por m2 $ 1680 
Entrada ( 30 %) $74100  
Saldo $ 174 090 
Plazo ( años) 10 
Cuotas $ 2300,61 
Cuadro 3 11 Ficha técnica Edificio Diamond Tennis IV y V 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Fotografía 3 8 Competencia Edificio Diamond Tennis IV y V 
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Ficha 9                                                                              Fecha: 22-05-2014 
Proyecto Edificio Tennis Village 
 
Promotor Constructores Yerovi 
Garces 
Slogan Exclusividad al más alto 
nivel 
Teléfono de contacto 022 250 024/ 099 428 
43333 
Dirección Av. Francisco de Nates 
N42- 113 y  Mariano 
Echeverría 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 4 
Área Referencial 
Promedio 
104,50 m2 
Unidades 16 
Inicio de Ventas Febrero 2014 
Tiempo de ventas 12 meses 
Unidades disponibles 10 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 2 3 2   1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 x X x  X x 
 
Precio por unidad $ 262000 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  82 
 
Precio por m2 $ 1648,21 
Entrada ( 50 %) $ 131000 
Saldo $ 131000 
Plazo ( años) 1,5 
Cuotas $ 4366,67 
Cuadro 3 12 Ficha Técnica Edificio Tennis Village 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 
Fotografía 3 9 Competencia Edificio Village 
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Ficha 10                                                                              Fecha: 22-05-2014 
Proyecto Edificio Leganz Plaza 
 
Promotor Constructora Pamant 
Slogan Elegancia y Exclusividad en 
el mejor sector de Quito 
Teléfono de contacto 0999 821 758/ 022 481 237 
Dirección Av. Mariano Echeverría, 
869 OE5-61 y F. Feijoo 
Tipología Departamentos 
Número de pisos 4 
Área Referencial 
Promedio 
104,50 m2 
Unidades 16 
Inicio de Ventas Mayo 2014 
Tiempo de ventas 12 meses 
Unidades disponibles 16 
Estado del Proyecto En construcción 
Distribución 
Interior 
Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos por 
Unidad 
Estudio Bodega Terraza 
 1 2 2 2  1 1 
Distribución 
Exterior 
Sala 
Comunal 
Guardianía Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
Visitas 
Portón 
eléctrico 
 x X X  x x 
 
Precio por unidad $ 163 200 
Precio por m2 $ 1600 
Entrada ( 30 %) $ 48960 
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Saldo $ 114 240 
Plazo ( años) 10 
Cuotas $ 1509,69 
Cuadro 3 13 Ficha técnica Edificio Leganz Plaza 
Fuente: Investigación de Mercado Jorge Palacio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Fotografía 3 10 Edificio Leganz Plaza 
3.6 El promotor 
3.6.1 Imagen 
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(Constructora 
RRDC)Proyect
o 
Edificio Marquise 
II 
Edificio Hidalgo´s 
Park 
Edificio Tennis 
Park III 
Edificio 
Arashak 4 
Presentación 
del Proyecto 
aqu
í aquí 
  
 
Logotipo del 
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
Logotipo del 
Promotor 
 
 
 
 
Eslogan Un estilo de vida 
diferente 
No tiene No tiene Confort y 
Elegancia 
Evaluación 5 4 4 4 
Proyecto Edificio Baggio Edificio Torres 
del Bosque 
Edificio Tennis 
Boulevard 
Edificio 
Diamond Tennis 
IV y V 
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Presentación 
del Proyecto 
  
 
 
Logotipo del 
Proyecto 
 
 
 
 
Logotipo del 
(Asesoria 
Inmobiliaria) 
(Construtora 
Urbicasa) 
(Constructor
a Yerovi 
Garces)Prom
otor 
 
  
 
 
 
 
Eslogan En el mejor 
barrio de Quito, 
al mejor costo 
No tiene Todo el confort en 
un solo lugar 
Una nueva joya 
en el Quito 
Tennis 
Evaluación 5 5 5 5 
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Proyecto Tennis Village 
 
Leganz Plaza 
Presentación 
del Proyecto 
  
Logotipo del 
Proyecto  
 
 
Logotipo del 
Promotor   
Eslogan Exclusividad al más 
alto nivel 
Elegancia y 
Exclusividad en el 
mejor sector de Quito 
Evaluación 5 5 
Cuadro 3 14 Cuadro Comparativo de Promotor – Imagen 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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3.6.2 Esquema Promocional 
Proyecto Marquisse II Edificio Hidalgo´s Park Edificio Tennis 
Park III 
Edificio Arashak 4 Edificio Biaggio 
Valla 
del 
Proyecto 
     
Prensa 
Escrita 
SI SI SI SI SI 
Folletos SI NO NO NO SI 
Internet Portal Inmobiliario 
Kofidenco.com 
Plusvalia.com 
Portal Inmobiliario 
Rrdc.com.ec 
Plusvalia.com 
Ecuador. 
Vive1.com 
Plusvalia.com 
NO Asesoriainmobiliariaec.com 
Plusvalia.com 
Evaluación 5 4 4 3 5 
Proyecto Edificio Torres del Bosque Edificio Tennis Boulevard Edificio Diamond Tennis 
IV y V 
Edificio Tennis Villague 
Valla 
del 
Proyecto 
    
Prensa 
Escrita 
SI SI SI SI 
Folletos SI SI SI SI 
Internet Ecuador. vive1.com 
Riofrioconstructora.com 
foursquare.com 
Urbicasa.ec 
Ecuador. vive1.com 
Plusvalia.com 
Guiaccq.com 
Ecuador. vive1.com 
Clave.com.ec 
Vipconstructora.com 
Portal Inmobiliario 
 
Rygconstructores.com 
Casas.trovit.com.ec 
Plusvalia.com 
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Cuadro 3 15 Cuadro Comparativo de Promotor- Esquema Promocional 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T 
3.6.3 Producto Arquitectónico 
3.6.3.1 Tamaño del Edificio 
Proyecto Tipología Unidades Totales % de 
disponibilidad 
    
Edificio Leganz Plaza Departamentos 16 100%     
Edificio Marquise II Departamentos 14 100%     
Edificio Hidalgo´s Park Departamentos 7 29%     
Edificio Tennis Park Departamentos 16 0%     
Evaluación 5 5 5 5 
Proyecto Edificio Leganz Plaza 
Valla 
del 
Proyecto 
 
Prensa 
Escrita 
SI 
Folletos SI 
Internet Plusvalia.com 
 
Evaluación 5 
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III 
Edificio Arashak 4 Departamentos 16 100%     
Edificio Biaggio Departamentos 28 54%     
Edificio Torres del 
Bosque 
Departamentos 52 48%     
Edificio Tennis 
Boulevard 
Departamentos 92 15%     
Edificio Diamond 
Tennis IV y V 
Departamentos 32 28%     
Edificio Tennis 
Villague 
Departamentos 16 62%     
 
Cuadro 3 16 Cuadro Comparativo de Producto Arquitectónico- Tamaño del Edificio 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T ( Julio 2014) 
 
Gráfico 3 2 Producto Arquitectónico: Departamentos totales del Edificio 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
0 20 40 60 80 100
Edificio Leganz Plaza
Edificio Marquise II
Edificio Hidalgo´s Park
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Edificio Torres del Bosque
Edificio Tennis Boulevard
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Edificio Tennis Village
Dep de venta
# Dep
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Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
3.6.3.2 Áreas 
 
CODIFICACIÓN PROYECTO TIPOLOGÍA PISOS ÁREA 
Ref 
Promedio 
EVALUACIÓN 
A Edificio 
Leganz 
Plaza 
Departamentos 4  
104,50m2 
4 
B Edificio 
Marquise II 
Departamentos 6 113,50m2 4 
C Edificio 
Hidalgo´s 
Park 
Departamentos 4 185,50m2 5 
D Edificio 
Tennis Park 
III 
Departamentos 4 130 m2 3 
E Edificio 
Arashak 4 
Departamentos 4 131 m2 4 
F Edificio 
Biaggio 
Departamentos 4 123,50 
m2 
4 
G Edificio 
Torres del 
Bosque 
Departamentos 10 89m2 3 
H Edificio 
Tennis 
Departamentos 12 164,50m2 3 
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Boulevard 
I Edificio 
Diamond 
Tennis IV y 
V 
Departamentos 4 en 
cada 
torre 
220,50 
m2 
5 
J Edificio 
Tennis 
Villague 
Departamentos 4 104,50 
m2 
5 
Cuadro 3 17 Cuadro Comparativo de Producto Arquitectónico- Áreas 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Gráfico 3 3 Área Ref  Promedio 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
0
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3.6.3.3 Servicios del Edificio 
 
Proyecto Sala 
Comunal 
Guardiana Juegos 
Infantiles 
Piscina Parqueo 
de 
visitas 
Portón 
eléctrico 
Calificación         
Edificio 
Leganz 
Plaza 
SI SI SI NO SI SI 4         
Edificio 
Marquise 
II 
SI SI SI NO SI SI 4         
Edificio 
Hidalgo´s 
Park 
SI SI SI NO SI SI 4         
Edificio 
Tennis 
Park III 
SI SI SI NO SI SI 4         
Edificio 
Arashak 4 
SI SI NO NO SI SI 3         
Edificio 
Biaggio 
SI SI SI NO SI SI 4         
Edificio 
Torres del 
Bosque 
SI SI SI SI SI SI 5         
Edificio 
Tennis 
Boulevard 
SI SI SI SI SI SI 5         
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Edificio 
Diamond 
Tennis IV 
y V 
SI SI SI SI SI SI 5         
Edificio 
Tennis 
Villague 
SI SI SI NO SI SI 4         
Cuadro 3 18 Cuadro  Comparativo de Producto Arquitectónco- Servicios del Edificio 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
3.6.3.4 Distribución Arquitectónica de las unidades de vivienda. 
 
Proyecto Dormitorio 
Master 
Dormitorios Baños Estacionamientos 
por Unidad 
Estudio Terraza Bodega Calificación          
Edificio 
Leganz 
Plaza 
1 2 2 2 NO 1 1 5          
Edificio 
Marquise 
II 
1 1 2 2 NO 1 1 5          
Edificio 
Hidalgo´s 
Park 
1 2 2 2 1 1 1 5          
Edificio 
Tennis 
Park III 
1 1 2 2 1 1 1 5          
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Edificio 
Arashak 4 
1 1 2 2 1 1 1 5          
Edificio 
Biaggio 
  
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
5 
         
Edificio 
Torres del 
Bosque 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2,5 
 
 
1 
 
 
NO 
 
 
1 
 
 
NO 
 
4 
         
Edificio 
Tennis 
Boulevard 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
NO 
 
4 
         
Edificio 
Diamond 
Tennis IV  
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3,5 
 
 
2 
 
 
NO 
 
 
1 
 
 
1 
 
4 
         
Edificio 
Tennis 
Villague 
 
1 
 
2 
 
3 
 
2 
 
NO 
 
NO 
 
1 
 
4 
         
Cuadro 3 19 Cuadro Comparativo de Producto Arquitectónico- Distribución Arquitectónica por unidad 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
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3.6.4 Precios 
3.6.4.1 Precios referenciales totales y precio po m2 
 
Codificación Proyecto Precio 
Referencial 
Total por 
Departamento 
(USD) 
Precio 
Referencial / 
m2 
Evaluación      
A Edificio Leganz 
Plaza 
$163200 $1700 5      
B Edificio 
Marquise II 
$140 176 $1600 5      
C Edificio 
Hidalgo´s Park 
$204 750 $1750 4      
D Edificio Tennis 
Park III 
$203 200 $1600 4      
E Edificio 
Arashak 4 
$151 300 $1630 5      
F Edificio 
Biaggio 
$116  434,40 $1680 5 
 
     
G Edificio Torres 
del Bosque 
$ 147 869 $1700 4      
H Edificio Tennis 
Boulevard 
$164 500 $ 1890 4      
I Edificio 
Diamond 
$ 248 700 $ 1680 3      
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Tennis IV y V 
J Edificio Tennis 
Villague 
$ 262000 $ 1650 4      
Cuadro 3 20 Cuadro Comparativo de Precio Referenciales Totales y por m2 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Gráfico 3 4 Competencia: Precio Ref por dep vs Precio  ref por m2 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Como se puede apreciar el precio por m2 de los diferentes departamentos en el sector 
depende mucho de la localización donde están ubicados, es decir mientras estamos en un 
sector más exclusivo su precio de venta referencial aumenta levemente a razón de casi 100 
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por m2, mientras que en la zona del Bosque el precio referencial aumenta a casi a 200 con 
relación a los demás. 
Con esto, confirmamos que la gente mientras más exclusivo es el sector donde estamos 
ubicados paga un poco más, mientras que si estamos en una zona un poco transitada y 
menos exclusiva su precio referencial de venta sufre una leve reducción con respecto a los 
demás. 
3.6.5  Estrategia Comercial 
3.6.5.1 Esquemas de Financiamiento 
PROYECTO Precio Total 
(USD) 
Entrada (%) Entrada  
( USD) 
Plazo ( años) Cuota 
Mensual 
(USD) 
      
Edificio 
Leganz 
Plaza 
163200 30% 48690 10 1509,69       
Edificio 
Marquise II 
140 176 10% 14 017,60 10 1667,19       
Edificio 
Hidalgo´s 
Park 
204 750 20% 40 950 10 2 164,63       
Edificio 
Tennis Park 
III 
203 200 10% 20 320 10 2 416,77       
Edificio 
Arashak 4 
151 300 10% 15 130 10 1799,50       
Edificio 116 434,40 30% 34 930,32 10 966,41       
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Biaggio 
Edificio 
Torres del 
Bosque 
147 869 30% 44 360,7 10 1367,87       
Edificio 
Tennis 
Boulevard 
164 500 10% 16 449,97 10 1001,08       
Edificio 
Diamond 
Tennis IV y 
V 
248 700 30% 74 100 10 2300,61       
Edificio 
Tennis 
Villague 
262000 50% 131000 10 4366,67       
Cuadro 3 21 Cuadro Comparativo de Esqyema de Financiamiento 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
3.6.5.2 Absorción 
Codificación Proyecto Unidades 
Totales 
Unidades 
Disponibles 
Unidades 
Venidas 
Tiempo de 
venta 
 ( meses) 
Absorción 
 ( 
Unidades/ 
mes) 
       
A Edificio 
Leganz 
Plaza 
16 16 1 2 0,5        
B Edificio 
Marquise II 
14 14 0 12 0        
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C Edificio 
Hidalgo´s 
Park 
7 2 5 6 0,83        
D Edificio 
Tennis Park 
III 
16 0 16 5 3,2        
E Edificio 
Arashak 4 
16 16 0 12 0        
F Edificio 
Biaggio 
28 15 13 12 1,08        
G Edificio 
Torres del 
Bosque 
52 25 27 6 4,5        
H Edificio 
Tennis 
Boulevard 
92 14 78 6 13        
I Edificio 
Diamond 
Tennis IV y 
V 
32 9 23 12 1,91        
J Edificio 
Tennis 
Villague 
16 10 6 12 0,5        
Cuadro 3 22 Cuadro Comparativo de Absorción 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  101 
 
 
Gráfico 3 5 Comparación de Absorción vs Unidades totales y vendidas 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
3.6.5.2  Plazos de Entrega 
PROYECTO ESTADO TIEMPO DE ENTREGA    
Edificio Leganz Plaza Inicio de Obra 18 meses    
Edificio Marquise II Inicio de Obra 18 meses    
Edificio Hidalgo´s Park Acabados 
 
6 meses    
Edificio Tennis Park III En construcción 15 meses    
Edificio Arashak 4 Inicio de Obra 18 meses    
Edificio Biaggio En construcción 12 meses    
Edificio Torres del Bosque Primera Torre: Acabados 
Segunda Toore: Inicio de 
obra 
12 meses    
0 0 0,83 
3,2 
0 1,08 
4,5 
13 
1,91 0,5 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
A B C D E F G H I J
Unidades Totales
Unidades Vendidas
Absorción
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  102 
 
Edificio Tennis Boulevard Primera Torre: Obra gris 
Seguna y tercera torre: 
Inicio de obra 
10 meses    
Edificio Diamond Tennis IV y V Torre 1: Obra gris . Torre 2 
Iniicio de Obra 
 Torre 1: 9 meses 
Torre 2: 21 meses 
   
Edificio Tennis Villague En construcción 15 meses    
Cuadro3.1 2 Cuadro Comparativo de Plazo de Entrega 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T.  
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
3.6.5.3 Matriz Comparativa de cada una de las variables analizadas de la 
Competencia  
 
Proyecto  
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 
 
G 
 
H 
 
I 
 
J 
           
Ubicación 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4            
Imagen 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5            
Esquema 
Promocional 
5 4 4 3 5 5 5 5 5 5            
Áreas 4 4 5 3 4 4 3 3 5 5            
Servicios 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4            
Precio 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4            
Distribución 
Arquitectónica 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4            
Cuadro 3 23 Matriz Comparativa de cada una de las variables de la Competencia 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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Gráfico 3 6 Resumen de calificaciones de cada proyecto por cada variable 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
3.6.5.4 Matriz comparativa de todas las variables de la competencia con 
valores ponderados 
 
Proyecto  
% 
 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 
 
G 
 
H 
 
I 
 
J 
            
Ubicación 5% 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,20 0,20             
Imagen 5% 0,25 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25             
Esquema 
Promocional 
5% 0,25 0,20 0,20 0,15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25             
Áreas 20% 0,80 0,80 1 0,60 0,80 0,80 0,60 0,60 1 1             
Servicios 20% 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 1 1 1 0,80             
Precio 25% 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 0,75 1             
0 5 10 15 20 25 30 35
A
B
C
D
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J
Ubicación
Imagen
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Precio
Distribución Arquitectónica
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Distribución 
Arquitectónica 
20% 1 1 1 1 1 1 0,80 0,80 0,80 0,80             
Calificación 
Final 
100% 4,5 4,45 4,4 3,95 4,55 4,55 4,15 4,15 4,25 4,3             
Cuadro 3 24 Matriz Comparativa de todas la variables de la competencia con valores ponderados 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 
Gráfico 3 7 Calificación final de los diferentes proyectos 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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3.6.5.5 Conclusiones 
 
El centro Norte de la ciudad de Quito, específicamente el sector del Quito Tennis se 
considera una zona de alto crecimiento para la industria Inmobiliaria; durante la presente 
investigación, se localizaron 10 proyectos de vivienda en esta zona residencial de la ciudad. 
El Proyecto Leganz Plaza está ubicado en una zona gran desarrollo inmobiliario dentro de 
la ciudad de Quito. 
Luego del análisis de algunas variables con relación a la competencia, se determinó que 
nuestro proyecto se encuentra ubicado dentro de los 3 primeros lugares. Su principal 
atractivo es el Precio frente a otros, pues en el tema de acabados casi todos los proyectos 
presentan lo mismo, por lo que después de un análisis concluimos que lo que podría 
inclinar a un cliente decidirse por adquirir una vivienda frente a otro es por el precio. En 
cuanto a la ubicación, vemos que frente a otros no estamos dentro de una zona netamente 
exclusiva, por lo que debemos basarnos más en nuestro esquema de financiamiento y la 
distribución arquitectónica de nuestros departamentos. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente capítulo tiene la finalidad de hacer una descripción y evaluación de 
todos los componentes arquitectónicos que componen el proyecto Leganz Plaza. Durante el 
mismo, se presenta una evaluación del Edificio Residencial a ser construido así como de las 
unidades de departamentos y suites que lo integran. Se toma en cuenta las áreas y 
distribución arquitectónica y ver que tanto nos acercamos a las normativas para según eso 
determinar que tan rentable es nuestro diseño arquitectónico. 
4.2 Evaluación del Componente Arquitectónico. 
4.2.1 Descripción del Proyecto. 
 
 
Ilustración 4 1 Render Fachada Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias (Julio 2014) 
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Ilustración 4 2 Render Fachada Lateral Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. 
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Ilustración 4 3 Render Vista Área del Edificio Leganz Plaza 
Elaborador por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
El Edificio Residencial Leganz Plaza cuenta con una edificación de 4 pisos más un 
subsuelo de parqueaderos, el mismo consta de 4 departamentos en cada piso, 16 
departamentos en total, distribuidos en 4 suites y 11 departamentos, distribuidos en un 
terreno de 1687,65 m2 de construcción. 
 
Ilustración 4 4 Ilustración  de Departamento Tipo. 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
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Ilustración 4 5 Ilustración de Suite tipo. 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. (Julio 2014) 
En si interior, el edificio cuenta con servicios como guardianía privada, cámaras de 
seguridad, áreas verdes, y comunales, un área de relajación con spa, sauna, turco , 
hidromasaje , áreas de circulación tanto peatonal como vehicular, parqueaderos de visitas y 
dos parqueaderos por departamento o suite. Cuenta con un ascensor, para el acceso de sus 
habitantes. 
El Edificio Leganz Plaza cuenta con 11 departamentos que van desde 102 m2 hasta 139 m2 
y 5 suites que van desde 70m2 a 80 m2. Los mismos cuentan con la siguiente distribución 
arquitectónica: sala, comedor, cocina; dormitorio máster con baño privado y 1 a 3 
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dormitorios dependiendo del área del departamento con baño privado. Todos los 
departamentos tienen acceso a una terraza, y cuentan con vista a partir del segundo piso. 
En cuanto al diseño arquitectónico, se pretende aprovechar al máximo el tamaño y la 
distribución del terreno, procurando mantener y respetar la armonía del sector. 
La distribución de espacios de cada departamento cumple con los requerimientos del cliente 
y la funcionalidad de los mismos es uno de los principales atractivos del proyecto. 
4.3 Evaluación del IRM (Informe de regulación Metropolitana). 
 La normativa de la zonificación A10 (A 604-50) y el informe de predio es el siguiente: 
            IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO  
PROPIETARIO Arq. Jorge Palacio V. 
CLAVE CASTRATAL 1150406033000000000 
NÚMERO DE PREDIO 3526641 
PARROQUIA Rumipamba 
SECTOR Tennis Club 
ÁREA DEL TERRENO 844,96m2 
FRENTE 21,00m 
CALLE Mariano Echeverría 
INTERSECCIÓN Francisco Feijoo. 
LOTE MÍNIMO 600m2 
FRENTE MÍNIMO 15m 
COS TOTAL 200% 
COS PB 50% 
ALTURA 16m 
NÚMERO DE PISOS 4 
RETIRO FRONTAL 5m 
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RETIRO POSTERIOR 3m 
ENTRE BLOQUES 6m 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO (SU) Suelo Urbano 
USO PRINCIPAL  ( R1QT) Residencial 1 Quito Tenis 
Cuadro 4 1 Identificación del Predio. 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana (Municipio de Quito) 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Según el Informe de Regulación Metropolitana de Quito, el lote presenta una zonificación 
A10 (A 604-50), que nos indica que el lote mínimo debe tener un área de 600 m2, un frente 
mínimo de 21,00m; un Coeficiente de Ocupación de Suelo en Planta Baja del 50% Y un 
Coeficiente de Ocupación de Suelo Total de 200%, la altura permitida es de 16 m, con un 
número de cuatro pisos. Debido a la zonificación del sector, no se permite comprar mas 
pisos por lo que el constructor decidió mantener los 4 pisos que da la normativa como 
máximo de construcción. El Lote se encuentra dentro de Suelo Urbanizable   ( SU), lo que 
nos indica que cuenta con vías , redes públicas de servicios e infraestructura y 
ordenamiento definido y aprobado. 
DATOS REGULACIÓN 
METROPOLITANA 
LEGANZ PLAZA CUMPLE     
COS PB 50 % 38, 71% SI     
COS TOTAL 200 % 199,75 % SI     
PISOS 4 4 SI     
USO PRINCIPAL Residencial 1 Quito 
Tennis 
Residencial SI     
Cuadro 4 2 Informe de Regulación Metropolitana ( IRM) 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana (Municipio de Quito) 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
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Gráfico 4 1 Gráfico de Comparación de IRM vs Regulación Metropolitana 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Según el cuadro 4.2 del IRM, podemos determinar que el COS en Planta Baja   se 
encuentra muy cercano al permitido, por lo que determinamos que el proyecto es viable 
desde el punto de vista arquitectónico, donde el mismo aprovecha de una buena manera el 
espacio tanto de los departamentos como de áreas verdes y parqueaderos. 
En cuanto al COS TOTAL, para la zona del Quito Tennis el Municipio de Quito permite 
hasta 4 pisos, sin la posibilidad de comprar más pisos, por lo que el promotor decidió 
ocupar los 4 pisos permitidos. De igual manera el COS TOTAL es muy cercano al 
permitido y por donde llegamos a la conclusión que el proyecto es viable desde el punto de 
vista arquitectónico y de aprovechamiento de los espacios permitidos. 
Las dimensiones del terreno son: Frente: 21,05 m de frente y de largo 39,45 m, dando un 
área de terreno de 830, 42m2. 
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Ilustración 4 6Implantación Arquitectónica del Edificio Leganz Plaza 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
4.4 Análisis del Edificio. 
 
En primer lugar comenzamos con un análisis de lo que tenemos en el subsuelo del Edificio: 
Contamos con 7 parqueaderos y 3 de visitas, con áreas entre cada parqueadero entre 12 y 
13 m2 cada uno. Adicionalmente contamos con 6 bodegas con áreas promedio de 2,20 m2 
cada una. Contamos también con el generador del edificio, que tiene un área de 11,16 m2 y 
el área de guardianía ocupa un espacio de 4,88m2. A continuación se presenta un esquema 
del subsuelo del Edificio. 
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Ilustración 4 7 Esquema de subsuelo del Edificio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
En la parte trasera de la planta baja del edificio contamos con los 25 parqueaderos restantes, 
con áreas promedios de cada uno entre 12 m2 y 14 m2. En este mismo nivel del edificio 
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contamos con 10 bodegas con áreas promedio de entre 2, 69 m2 y 4 , 64 m2. Contamos con 
2 suites de 73,10 m2 y 80,88m2 de construcción, con sus respectivas terrazas que tienen un 
área de 34, 87 m2 y 42, 34 m2 respectivamente. A continuación presentamos un esquema 
de la planta del Edificio Leganz Plaza. 
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Ilustración 4 8 Esquema Planta Baja del Edificio. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
A continuación se presentan varias tablas y gráficos de la distribución arquitectónica del 
edificio. 
Elemento Área ( m2) %    
Circulación Vehicular y 
peatonal 
500,71 37%    
Parqueaderos 330,05 25%    
Bodegas 47,23 4%    
Areas comunales ( áreas 
verdes y guardianía) 
77,15 5%    
Construcción en Planta 
Baja 
380,88 29%    
Total Terreno 1336,02 100%    
Cuadro 4 3 Áreas generales del Edificio. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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Gráfico 4 2 Distribución de Áreas generales del Edificio 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
4.4.1 Análisis del departamento tipo 
 
En el Edificio Leganz Plaza existen 11 departamentos con áreas desde 102 m2 hasta 139 
m2, a continuación se presenta un análisis de departamento modelo y de una suite tipo. 
4.4.2  Departamento de 102 m2. 
 
 Existe un departamento de esta área (102 m2), localizado en el primer piso, con vista a la 
calle Mariano Echeverría, cuenta con 2 parqueaderos, localizados en el subsuelo 1. 
37% 
25% 4% 
5% 
29% 
Circulación Vehicular y
peatonal
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Bodegas
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Construcción en Planta
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Ilustración 4 9 Render Departamento de 102 m2. Nivel +6,12 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. 
El departamento cuenta con un área total en el primer piso de 102, 85m2 incluyendo la 
terraza que tiene un área de 86, 81 m2, la sala tiene un área de 17, 97 m2, el comedor tiene 
un área de 10,26 m2, la cocina un área de 12,87m2, el baño social un área de 2,12, el 
dormitorio máster un área de 19,06m2, el dormitorio 1 y 2 tienen un área de 12,49m2 y 
13,91 m2 respectivamente, el baño para estos dormitorios es de 4,05 m2. 
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Ilustración 4 10 Render Departamento de 119,91m2. Nivel +6,12 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
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Ilustración 4 11 Render Departamento de 125, 92 m2. )Nivel + 6,12 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. (Julio 2014) 
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Ilustración 4 12 Render Departamento de 139,21m2 Nivel + +15,3 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
4.4.3 Suite de 70 m2 
 
 Existen dos suites de 70 m2, ubicadas en el primer y segundo piso del Edificio, al nivel + 
9,18 y + 12,24, cuentan cada una con dos parqueaderos 
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Ilustración 4 13 Render Suite de 70,m2. Nivel 9,18 m2. 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
La dos Suite de 70 m2, tanto en primer como en el segundo piso tienen la siguiente 
distribución arquitectónica: tiene una sala de 12,23 m2, un comedor de 14,13 m2, una 
cocina de 13,31 m2, un baño social de 2,77m2, un dormitorio máster de 20,58 m2 con un 
baño de 4,38 m2. Adicionalmente tiene una terraza de 2,10 m2. 
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Ilustración 4 14 Render de Suite de 73,1m2.Nivel + +3,06 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias.( Julio 2014) 
A continuación se presenta un cuadro de resumen de áreas de la distribución de los 
departamentos en sus diferentes plantas. 
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  Nivel Depar 
Área Total 
 ( M2) Sala Comedor Cocina 
Baño 
So. 
Baño 
Master Dor.1 Dor.2 BAÑO CIRCULA. 
SALA 
ESTAR 
TERRAZA 
  N+6,12 DEPAR. 1  123,89  15,59 11,77  14,55  2,44  28,01  15,04  4,80  4,80  12,81     
  N+6,12 DEPAR. 2  136,12  21,56  13,88  14,00  2,06  19,50  12,06  4,05  4,05  15,13   16,21 
  N+6,12 DEPAR. 3  189,66  17,97  10,26  12,87  2,12  19,06  12,49  4,05  4,05  5,79   86,81 
  N+9,18 DEPAR. 4  131,69  15,59  11,77  13,19  2,44  28,99  16,00  5,26  5,26  12,82   5,77 
  N+9,18 DEPAR. 5  122,20  21,56  13,88  14,00  2,06  18,52  12,06  4,05  4,05  15,13   2,22 
  N+9,18 DEPAR. 6  105,39  17,97  10,19  12,87  2,12  19,03  13,10  4,35  4,35  5,79   1,07 
  N+12,24 DEPAR. 7  131,69  15,59  11,77  13,19  2,44  28,99  16,00  5,26  5,26  12,82   5,77 
  N+12,24 DEPAR. 8  124,47  21,29  11,43  12,47  2,06  18,95  12,06  4,07  4,07  15,13   8,29 
  N+12,24 DEPAR. 9  105,39  17,97  10,19  12,87  2,12  19,03  13,10  4,35  4,35  5,79   1,07 
  N+15,30 DEPAR. 10  174,32  28,83  10,94  15,19  3,18  21,06  13,92  4,32  4,32  13,15 9,87  35,11 
  N+15,30 DEPAR. 11  164,99  32,75  11,32  17,42  3,68  19,10  13,10  4,46  4,46  7,60  11,82 25,29 
Cuadro 4 4 Cuadro de áreas de los  departamentos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Gráfico 4 3 Áreas totales de cada departamento 
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Elaborado por: Jorge Palacio T. 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, vemos que los departamentos con mayores 
áreas son: 1) en el primer piso ,  nivel + 6,12,  con área total de 189,66 m2 , 2) en el cuarto 
piso, nivel + 15,30, con áreas de 164,99 m2 y 174,32 m2. Cabe destacar que estos 
departamentos poseen áreas superiores respecto a los demás debido a sus amplias terrazas, 
con áreas de 25, 29 m2 y 35,11 m2 respectivamente. 
A continuación se presenta un cuadro de resumen de áreas de la distribución de las suites en 
sus diferentes plantas. 
 
  Nivel Suite 
Área Total 
 ( M2) Sala Comedor Cocina 
Baño 
So. 
Baño 
Master Dor.Master CIRCULA. 
TERRAZA 
   N+ 3,06 SUITE 1 123,22 15,81 12,00 12,28 2,64 6,06 23,72 8,73 42,34 
   N+3,06 SUITE 2 107,97 17,18 14,10 12,35 2,40 4,73 18,96 3,38 34,87 
   N+ 6,12 SUITE 3 133,91 12,4 14,13 14,04 2,77 4,38 19,3 3,22 63,67 
   N+ 9,18 SUITE 4 72,71 12,23 13,31 13,31 2,77 4,38 20,58 3,21 2,10 
   N+12,2 SUITE 5 72,71 12,23 13,31 13,31 2,77 4,38 20,58 3,21 2,10 
Cuadro 4 5 Cuadro de áreas de Suites 
Elaborado por: Jorge Palacio T. 
AREAS     PARCIALES  ( M2)               
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Gráfico 4 4 Áreas totales de cada Suite 
Elaborador por: Jorge Palacio T. 
Del cuadro anterior vemos que las suites con mayor área son la suite 1  en planta baja, nivel 
+ 3,06 y la suite 3, primer piso, nivel + 6,12, igualmente que en los departamentos estas 
suites cuentan con terrazas superiores en área a las otras, con áreas de 42,34 m2 y 63, 67 
m2, respectivamente. El área de circulación de la suite 1 es de 8,73 m2 y de la suite 3 es de 
3,22 m2. Estos valores en las áreas  de circulación en cierta forma incrementan las áreas de 
cada una. 
4.5 ÁREAS TOTALES DE LA EDIFICACIÓN 
Descripción Área ( m2) % 
Área Útil 1687,65 52% 
Area No computable 1556,35 48% 
Área Bruta 3244 100% 
Cuadro 4 6 Áreas totales del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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Gráfico 4 5 Áreas Totales 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Para el área Bruta del Edificio tenemos que el área de Departamentos y de Suites se lleva el 
mayor porcentaje con valores del 52,05 % y del 20, 08 %. Los de menor valor en porcentaje 
en cuanto a áreas Brutas son los Guardianía e Ingreso con 0,1 5 % y el cuarto de bombas 
con 0,17 %. 
1.687,65 
1.556,35 
3.244,00 
Área Totales 
Área Útil
No computable
Área Bruta
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Gráfico 4 6 Desglose de Áreas Brutas 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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4.6 CUADRO DE ÁREAS EN SUBSUELO 
Descripción Área Útil ( m2) Área No computable ( m2) 
Const.( M2 )            Abierta( m2) 
Área Bruta 
 ( m2) 
Guardianía  4,88   
C. de Utilería  6,54   
C. de Transfor  11,27   
C. de Basura  4,96   
C. de Bombas  5,66   
Bodega 1.  2,30   
Bodega 2  2,14   
Bodega 3  2,14   
Bodega 4  2,18   
Bodega 5  2,18   
Bodega 6  2,07   
Parqueadero Vis1e  17,48   
Parqueadero Vis 2  12,43   
Parqueadero Vis 3  12,39   
Parqueadero 1  13,44   
Parqueadero 2  2,00   
Parqueadero 3  12,00   
Parqueadero 4  13,44   
Parqueadero 5  12,34   
Parqueadero 6  13,77   
Parqueadero 7  13,44   
Cir . Peatonal  61,56   
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CIR. Vehicular  122,80   
Gradas / Ascensor  17,47   
Total 0 380,88  380,88 
Cuadro 4 7 Áreas en subsuelo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
Dentro del área No Computable del Edificio vemos que tanto los parqueaderos con 34, 84 
% y la circulación vehicular con 32, 24 % con los que más área no computable ocupan, 
mientras que la guardianía con 1,28 % y el cuarto de basura con 1, 30 % son los menos área 
no Computable ocupan dentro del Edificio. 
 
Gráfico 4 7 Desglose áreas No Computables en el Subsuelo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
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4.6.1 CUADRO DE ÁREAS  EN PLANTA BAJA 
 
Descripción Área Útil ( m2) Área No computable ( m2) 
Const.( M2 )            Abierta( m2) 
Área Bruta 
 ( m2) 
INGRESO  33,80   
VESTÍBULO  19,90   
CIRCULACIÓN  17,18   
GRADAS/ ASC  18,28   
BODEGA 7  2,71   
BODEGA 8  2,70   
BODEGA 9  2,80   
BODEGA 10  4,30   
BODEGA 11  4,44   
BODEGA 12  4,44   
BODEGA 13  4,64   
BODEGA 14  12,97   
BODEGA 15  4,44   
BODEGA 16  4,64   
PARQUEAD. 8  12,97   
PARQUEAD. 9  12,19   
PARQUEAD. 10  13,36   
PARQUEAD. 11  15,59   
PARQUEAD. 12  12,56   
PARQUEAD. 13  15,92   
PARQUEAD. 14  15,27   
PARQUEAD. 15  13,41   
PARQUEAD. 16  12,00   
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PARQUEAD. 17  12,00   
PARQUEAD. 18  17,96   
PARQUEAD. 19  15,92   
PARQUEAD. 20  14,14   
PARQUEAD. 21  14,03   
CIR.VEHICULAR  231,41   
CIR, PEATONAL  20,86   
Suite 1 80,88  42,34 123,22 
Suite 2 73,10  34,87 107,92 
TOTAL 153,98 572,97 77,21 804,16 
Cuadro 4 8 Áreas en planta baja. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 
Gráfico 4 8 Áreas útiles y Brutas de las suites en planta baja 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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4.7 RESUMEN GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO 
 
Unidad Área Útil ( m2) Área No computable ( m2) 
Const.( M2 )            Abierta( m2) 
Área Bruta 
 ( m2) 
Guardianía  4,88  4,88 
Suite 1 80,88 42,34  123,22 
Suite 2 73,10 34,87  107,97 
Departamento 1 123,91 11,07  134,98 
Departamento 2 119,91 2,23  138,35 
Departamento 3 102,85  16,21 189,77 
Suite 3 70,24  63,67 133,91 
Departamento 4 125,92 5,76  131,68 
Departamento 5 119,97 4,93  124,90 
Departamento 6 104,32 1,07  105,39 
Suite 4 70,61 2,10  72,71 
Departamento 7 125,92 5,77  131,69 
Departamento 8 116,18 8,28  124,46 
Departamento 9 104,32 1,07  105,39 
Suite 5 70,61 2,10  72,71 
Departamento 10 139,21  35,12 174,33 
Departamento 11 139,70 1,47 23,81 164,98 
Total 1687,65   3244 
Cuadro 4 9 Resumen General  de áreas del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. 
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Gráfico 4 9 Resumen Áreas del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 
Gráfico 4 10 Áreas Útiles y Brutas de las diferentes unidades de departamentos. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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4.8 TIPO DE ACABADOS. 
 
Los acabados a colocarse en la construcción del Edificio Leganz Plaza serán de primera, 
con el objetivo de cumplir con el requerimiento y necesidades de nuestros clientes, que 
según se determinó en el estudio de oferta y demanda son de clase media a alta aa los 
cuales están enfocado nuestro proyecto.  A continuación presentamos un cuadro de 
resumen con los acabos a colocarse en los diferentes departamentos. 
Elemento Material 
Pisos Piso de chanul (área social). 
Piso de bambú ( área privada) 
Ventanas Perfiles De aluminio con vidrio blanco de 
6mm 
Puertas Tamboradas y Paneleadas 
Barrederas De madera 
Muebles de cocina De madera. Estructura Melanico Duraplac, 
Novokor Decorativo Alto 71 cm, 15 cm de 
barredera y 3 cm de mesón. 
Muebles de baño De Madera.( Módulos de alto 50 cm, 
profundidad 50 cm. Estructura Melanico 
duraplac, Novokor decorativo alto 71cm) 
Puertas de baño Vidrio Templado 
Pisos de Cocina Porcelanato. 
Cocina Mesón de Granito brillado 
Pisos de Baño Porcelanato 
Closets Madera. (Estructura Melánico Duraplac, 
Novokor alto 210cm) 
Pasamanos De aluminio y mampostería de bloque 
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Aparatos Sanitarios De primera 
Cuadro 4 10 Tipo de Acabados 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014) 
 
Ilustración 4 15 Render Tipo de Acabados de Cocina. 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
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Ilustración 4 16 Render Tipo de acabados de Muebles de sala 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
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Ilustración 4 17 Render Tipo de acabados de pisos de dormitorio y closet. 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. (Julio 2014) 
 
Ilustración 4 18 Render Tipo de Baños 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. (Julio 2014) 
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Ilustración 4 19 Render Lobby del Edificio 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias. ( Julio 2014) 
4.9 CONCLUSIONES. 
 
Luego de haber hecho un análisis de todo el Proyecto Arquitectónico, se determinó que el 
diseño arquitectónico del Proyecto del Edificio Residencial Leganz Plaza cumple con las 
normas de construcción que exige el municipio de Quito, y a su vez satisface con las 
necesidades del mercado y cumple con las expectativas del cliente. En cuanto al terreno 
está muy cercano al COS en planta baja y total que permite la normativa, por lo que 
podemos anticipar que la rentabilidad del mismo es buena. 
En cuanto a las unidades de departamentos, su diseño respeta las normativas vigentes. El 
tipo de materiales a ser colocados en los departamentos cumplen con las exigencias del 
sector y garantizan la calidad del producto terminado. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente capítulo tiene como objetivo fundamental elaborar un presupuesto 
de construcción de nuestro proyecto, haciendo un desglose de los costos directos, indirectos 
y el valor del terreno y ver como estos inciden durante nuestro proceso constructivo. 
Adicionalmente se hará un breve análisis de la ingenieras que intervienen en nuestro 
proyecto. 
Como ya se mencionó en el anterior capítulo el Proyecto Leganz Plaza, se compone de un 
edificio de 4 pisos, el cual consta de 16 departamentos, (11 departamentos y 5 suites). La 
construcción del proyecto demorará 18 meses. La fase de comercialización y ventas se 
iniciará durante el mes 4 y 5, con mayor incidencia durante el mes 14 hasta el final. 
5.2 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE INGENIERÍA. 
El componente de ingeniería esta determinado por una descripción tanto del diseño 
estructural de los departamentos como de las diferentes instalaciones del Edificio. 
El tipo de construcción a emplearse en el edificio es la tradicional, comenzando por la 
construcción del cerramiento, la guardianía y una oficina de ventas. Posteriormente se 
construirá el departamento modelo, el cuál se ubicará en la planta baja del edificio. 
5.2.1 ESTRUCTURA 
Será de hormigón armado de diferente resistencia a la compresión según el elemento, 
siendo la máxima resistencia 280 kg/ cm2. 
 Elemento  Detalle 
Edificio Circulación Vehicular Hormigón simple 
 Circulación Peatonal Hormigón simple 
Departamentos Cimentación Plintos y cadenas de 
hormigón armado. f´c: 280 
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kg/cm2 
 Columnas Hormigón armado f´c: 280 
kg/cm2 
 Vigas Hormigón armado 
 Losas Alivianas , hormigón simple 
 Manpostería Bloque macizo 
 Gradas Hormigón armado 
Cuadro 5 1 Cuadro de detalle Estructura del Edificio. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
5.2.2 Instalaciones Hidrosanitarias. 
El tipo de tubería a emplearse en el edificio es de material hierro galvanizado, siendo la 
matriz principal de la tubería de 3 “, con una presión de trabajo de 150 PSI,, la 
especificación a segurise para la colocación de esta tubería es la de la norma ASTM a 120, 
cédula 40. Con al finalidad de evitar el retroceso del agua se colocará en la línea principal 
de la red contra incendios una válvula check. Los gabinetes con su señalización 
correspondiente se instalarán a 1,20 m desde el nivel del primer piso terminado, serán de 
lámina metálica de 0,75 mm de espesor, de color rojo chino de 0,80m x 0,80m x 0,20, con 
una puerta de vidrio de 3mm. Se instalará un sistema de emergencia que será de alta 
resistencia al impacto, los mismos que estará colocados cerca a los gabinetes y se activarán 
automáticamente  los difusores de sonido cada uno de mínimo 85 dba. Se colocarán un total 
de 30 extintores de tipo PQS, con una capacidad de 4,5kg ( 10 lbs). 
La matriz principal para el sistema de rociadores tendrá un diámetro de 2” y los ramales de 
derivación para cada uno de ellos será de 1”. Los rociadores de agua tendrán un diámetro 
de salida de ½ “, serán de acero pesado cromado y sensibles a temperaturas entre 60 y 70 
grados centígrados. 
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 Elemento Detalle 
Edificio Agua Potable Red Principal: Tubería PVC 
63mm. Conexión: Tubería y 
accesorios de cobre 
 Alcantarillado Reed Principal: Tubería 
PVC 250 mm. Acometidas: 
Tubería PVC 160 mm 
Departamentos Agua Potable Tubería PVC  
 Alcantarillado Tuvería PVC 
Cuadro 5 2 Cuadro de detalle de Instalaciones Hidrosanitarias del Edificio. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
5.2.3 Instalaciones Eléctricas. 
Los niveles de iluminación en los departamentos está entre 200 a 350, siendo estos niveles 
muy adecuados. Para los parqueaderos en subsuelo se utilizará luminarias fluorescentes de 
tipo industrial de 2 x 32 W. Para el cajón de gradas la iluminación se lo realizará con 
apliques de pared interior encendidos mediante sensores de movimiento. 
Los baños de cada piso tendrán iluminación artificial mediante luminarias tipo ojo de buey 
de 60 W/ 120 V y luminarias tipo spot dirigibles de 20 W / 120 V. Se ha considerado 
salidas especiales de fuerza, a 220 V bifásicas y trifásicas; las salidas bifásicas son 
utilizadas para las secadoras en los que se dejarán únicamente chicotes para la conexión 
directa del equipo eléctrico con la protección ubicada dentro del tablero de breakers 
correspondiente y en el caso de ser necesario, se instalarán tomacorrientes que cumplan con 
la norma NEMA 6-30R de color beige. Se instalará un generador de 130 Kw efectivos ( con 
carga), con motor de combustión interna a diesel. El transformador a utilizarse será tipo 
PADMOUNTED de 100 kVA a 6.3 kV, el mismo que se instalará en el subsuelo. 
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5.2.4 Red contra incendios. 
Se tomará como reserva independiente para incendios el volumen proveniente del consumo 
simultáneo de 2 gabinetes contra incendios que es de 5,00 l/s y de 14 rociadores que es de 
4,60 l/s, lo cual da un total de 9,60 l/s. Por lo tanto el volumen de la reserva contra 
incendios será de 35,00 m3 y su tiempo de duración de 60 minutos. El caudal requerido 
para cada gabinete es de 5,00 l/s, el caudal máximo para rociadores es de 4,60 l/s, 
consecuentemente el caudal máximo requerido será de 9,60 l/ s. 
5.2.5 Sistema de Gas Centralizado 
 El Edificio Leganz Plaza se abastecerá de gas  GLP  con 2 tanques semiestacionarios de 
0,50 m3 cada uno, ubicados en la terraza inaccesible del edificio de nivel N + 21,42 cuya 
estructura se ha reforzado para dicho para dicho efecto. Los equipos consumidores de gas 
como la cocina y la secadora se encuentran en cada departamento y para el calentamiento 
de agua se utilizará un caldero que está ubicado en la terraza del nivel N+ 18,36 aislada del 
resto por medio de un cerramiento de malla de altura de 2,00m y una cubierta de metal. 
5.3 COSTOS DEL PROYECTO 
El costo total del proyecto a nivel de prefactibilidad calculado con precios de mercado en la 
ciudad de Quito a Junio del 2014 es: 
COMPONENTE VALOR( USD) % 
Terreno 591,470 27% 
Costos Directos de Construcción 1´381.879,74 63% 
Costos Indirectos 231,300 10% 
Costo total del Proyecto 2´204.649,77 100% 
Cuadro 5 3 Costo total del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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Gráfico 5 1 Costo total del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 Del cuadro anterior tenemos que el costo del terreno representa el 27 %, los costos 
Directos representan el 63% de la construcción y los indirectos un 10 %. 
De quí podemos calcular el costo por metro cuadrado bruto 
CÁLCULO COSTO M2 BRUTO 
Área de Construcción ( m2) 3244 
Costo Total Edificio $2´204.649,77 
Costo x m2 Bruto promedio $679,11 
Cuadro 5 4 Costo m2 bruto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
El valor por metro cuadrado bruto es de $ 679,11, el cual es considerado es normal para la 
construcción en esta zona. 
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CÁLCULO COSTO M2 VENDIBLE 
Área vendible (m2) 1687,65 
Costo Total edificio $2´204.649,77 
Costo x m2 Vendible 1700 
Cuadro 5 5 Costo m2 vendible 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
5.3.1 Costo del Terreno 
5.3.1.1 Costo Real del Terreno. 
El terreno cuya área es de 844,96 m2, que se encuentra ubicado en la calle Mariano 
Echeverría e Hidalgo de Pinto, parroquia Rumipamba, se adquirió en Agosto 2013 en el 
siguiente costo: 
Precio de compra de terreno 
( USD) 
Área Total ( m2) Precio ( USD/ M2) 
481.672,20 844,96 570 
Cuadro 5 6 Costo Real del terreno por m2 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Con la finalidad de actualizar el costo del terreno se utilizarán dos métodos de valuación: 
por el método de mercado y por el método residual. 
5.3.1.2 Valuación del Terreno por el Método de Mercado. 
Después de realizar una investigación de terrenos aledaños que se encuentran en venta, se 
determinó que en la zona el precio de por m2 está a un promedio de 762,50 USD, y según 
sus características, se tiene un precio de venta ponderado de 732 USD/ m2, por ende 
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llegamos a conclusión que nuestro precio por m2  de terreno (700m2) está por debajo del 
precio promedio, esto debido a la ubicación del mismo respecto a los otros. 
# DIRECCIÓN CARÁCTERÍSTICAS ÁREA / 
m2 
PRECIO/ 
M2 
FORMA UBICACIÓN Avalúo 
1 Av. Mariano 
Echeverría e 
Hidalgo de Pinto 
Cuadrado 700,22 700 0,95 1,00 700 
2 Av. Francisco 
Feijoo y Mariano 
Echeverría 
Cuadrado 746 750 0,95 1,00 750 
3 Av Hidalgo de 
Pinto 
Trapezoidal hacia el fondo 1120 900 1,00 1,00 900 
4 Av. Gosseal y 
Mariano 
Echeverría 
Rectangular hacia el fondo 832 700 0,95 1,00 700 
   Precio 
m2 
Promedio 
762,50  Precio/ 
 m2 ponderado 
732 
Cuadro 5 7 Precios de venta por m2 de terreno en el sector Quito Tennis. 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. ( Julio 2014)m2 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  147 
 
 
 TERRENO 1    TERRENO 3 
 TERRENO 2    TERRENO 4 
Gráfico 5 2 Ubicación de Terrenos en el Quito Tennis 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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5.3.1.3 Valuación del Terreno por el Método Residual. 
En este método lo primero que aplicamos fue el cálculo del precio de venta del m2 de 
producto terminado en el sector con el método de mercado, para lo cual hemos considerado 
la información obtenida en el capítulo de competencia. 
Proyecto  Nombre Precio ( m2) Absorción % Precio/ m2 
Ponderado 
1 Edificio Leganz 
Plaza 
1700 0,08 3,18% 54,06 
2 Edificio Marquise 
II 
1600 0 0 0 
3 Edificio Hidalgo´s 
Park 
1750 0,83 33,06% 
 
578,55 
4 Edificio Tennis 
Park III 
1600 3,2 127,49% 2039,8 
5 Edificio Arashak 4 1630 0 0 0 
6 Edificio Baggio 1680 1,08 43,02% 722,7 
7 Edificio Torres del 
Bosque 
1700 4,5 179,28% 3047,76 
8 Edificio Tennis 
Boulevard 
1890 13 517,92% 9788,6 
9 Edificio Diamond 
Tennis IV Y  
1680 1,91 76,09% 1277,8 
10 Edificio Tennis 
Villague 
1650 0,5 19,92% 328,68 
   2,51 100% 1783,79 
Cuadro 5 8 Método de Mercado para obtener el m2 de construcción 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
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Gráfico 5 3 Comparación del Precio de venta vs el Precio de Venta Ponderado. 
Fuente: Investigación de mercado Jorge Palacio T. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
DATOS DEL TERRENO 
1.- UBICACIÓN Av. Mariano Echeverría, 869 OE5-61 y F. Feijoo 
2.- ÁREA DEL TERRENO 844,96M2 
3.-PRECIO( M2) 1600 
4.- COS PB 50% 
5.- PISOS 4 
6.-COS TOTAL  200% 
RANGO DE INCIDENCIA DEL TERRENO 
7.- ALFA 1 21% 
8.- ALFA 2 15% 
9.- ALFA MEDIA 18% 
Cuadro 5 9 Método Residual para un Edificio de 4 pisos. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
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Para la determinación del valor alfa, nos basamos en dividir el valor del terreno para las 
ventas. Las ventas sacamos en base al área del terreno multiplicado por el cos total y este 
valor lo multiplicamos por nuestro precio de venta. Al hacer esta operación matemática 
obtuvimos un alfa muy alto de 21 %, que comparándolo con el promedio del sector ( entre 
14 % y 15 % ), lo que nos indica que el precio que pagamos por el terreno fue relativamente 
alto. 
5.3.2 COSTOS DIRECTOS DEL EDIFICIO 
Para el análisis de costos Directos hemos hecho un desglose por capítulos, en donde vemos 
que el de mayor incidencia es el rubro de la estructura con un 29, 9 % y el de menor 
incidencia son las obras preliminares con un 0,29 %. Tomamos como base del 100% el 
valor total del presupuesto que en este caso es de $ 1´381.879,77 
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Cuadro 5 10 Desgloce Costos Directos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
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Gráfico 5 4Comparación de Costos Directos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
5.3.2.1 Obra Gris vs Acabados 
RUBRO VALOR % DEL TOTAL 
OBRA GRIS $840.943,73 60% 
ACABADOS $565.058,06 40% 
Cuadro 5 11 Obra Gris vs Acabados 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
El costo de obra gris del proyecto es de $ 840.943,73 y representa el 60 % respecto del 
costo referencial del proyecto (1´381.879,774) y el costo de acabados es de $ 565.058,06 y 
representa el 40 % del costo referencial. 
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Gráfico 5 5 Obra gris vs Acabados 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
5.3.2 COSTOS INDIRECTOS DEL EDIFICIO 
Dentro del análisis de Costos Indirectos vemos que la Gerencia y Construcción representan 
el mayor costo, con un porcentaje del 52 %, mientras que rubros como la comercialización 
y tasas e impuestos representan el menor costo con un porcentaje del 2 %.  El toal de 
Costos Indirectos es de $ 123900. 
 
60% 
40% 
Obra Gris
Acabados
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  154 
 
Cuadro 5 12 Desglose de Costos Indirectos. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
 
Gráfico 5 6 Comparación de Costos Indirectos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
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5.4 INDICADORES DE COSTO 
Los indicadores de costo nos permiten determinar la incidencia que tiene el costo total del 
proyecto por m2 de construcción. 
En este caso, tenemos que la incidencia del costo total sobre el área útil total es de 588,26 
USD /m2, en tanto que la incidencia del costo total del proyecto sobre el área no 
computable cerrada y abierta vendible es de 250 USD/m2. En las áreas no computables 
están incluidas las bodegas y parqueaderos. El costo por metro cuadrado de las áreas no 
computables comunales es de 250 USD/m2, aquí están incluidas las terrazas. 
Costo A 
 ( USD) 
Total de Área útil de 
construcción ( m2) 
Costo por m2 útil de 
construcción 
992´776,99 1687,65 588,26 
Tabla 5 1 Costo por m2 útil de construcción. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
Costo B 
 ( USD) 
Total de  área no 
Computable cerrada y 
abierta vendible( m2) 
Costo por m2 de 
construcción  
94320 377,28 250 
Tabla 5 2 Costo por m2 de área no computable vendible construible 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
Costo C 
 ( USD) 
Total de  área no 
Computable comunal (m2) 
Costo por m2 de 
construcción  
294.767,50 1179.07 250 
Cuadro 5 13 Costo por m2 de área no computable abierta vendible 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
Costo total del Proyecto: A+B+C = $ 1´381.879,77 
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Área bruta total: 3244m2     
5.5 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
5.5.1 FASES DEL PROYECTO MODIFICADO 
La construcción del proyecto está prevista realizarla en 18 meses, con el siguiente esquema 
de fases: 
 
Gráfico 5 7 Fases del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
En la fase de Inicio tenemos la compra del terreno y el inicio de la planificación para el 
proyecto. 
En la fase de Planificación están incluidos los estudios de suelos, el levantamiento 
topográfico del edificio,, los diseños de planos arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, 
estructurales, gas centralizado y demás. Después del diseño, tenemos la aprobación de estos 
planos y los permisos de construcción que otorga el Municipio de Quito. 
En la fase de Construcción incluye el derrocamiento de la casa existente y posterior la 
construcción de los 16 departamentos con que cuenta el edificio. 
En la fase de promoción y comercialización se lo hará en dos etapas: Una previa en los 
meses 3 y 4 y la más fuerte será en los dos últimos meses. Esta fase comprende todos los 
ítems relacionados con la comercialización de los departamentos, las estrategias de ventas y 
la estrategia comercial. 
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En la fase de cierre tenemos todo lo relacionado a los temas de escrituración y la entrega de 
los departamentos a los dueños. 
5.5.2 Cronograma de Inversiones Parciales y Acumuladas 
 
 
Cuadro 5 14 Cronograma de Inversiones Parciales y Acumuladas. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
 
NOTA: Los valores indicamos deben ser multiplicados x1000 
5.5.3 Inversiones Parciales y Acumuladas. 
A continuación presentamos las curvas tanto de Inversión Acumulada como la Parcial para 
el proyecto del Edificio Residencial Leganz Plaza desde el mes 0 hasta el 18. 
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Gráfico 5 8 Curvas de Inversión 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
5.6 CONCLUSIONES 
 En cuanto al costo del terreno tenemos que representar el 27 % sobre el valor total del 
proyecto que en este caso es de $2´204.649,77 .  El terreno fue comprado hace 1 año por un 
valor de  $ 481.672,20 cuando el valor por m2 estaba a  $ 570 , hoy en la actualidad esta 
zona es de mucha plusvalía pues en este tiempo ha subido el costo por m2 en casi $ 200, 
siendo su valor actual por m2 de $ 700, esto debido al crecimiento acelerado del sector de 
la construcción en el país y exclusivamente en zonas como las del Quito Tenis. 
La incidencia que tienen los Costos Directos dentro de la construcción es del 63% de los 
costos totales, que en sí representan lo que comprende los gastos de construcción. El resto 
en este caso el  10 % representa los costos Indirectos que básicamente son gastos 
administrativos en que incurre el promotor. 
El costo de venta por m2 de construcción es de $ 1700. El costo por m2 de área no 
computable vendible construible es de $ 250, que básicamente comprende lo que son 
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bodegas y parqueaderos.. En cuanto al área no computable abierta vendible, donde está el 
valor de las terrazas, tenemos que el costo por m2 es de $ 300. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 
El presente capítulo tiene como objetivo fundamental analizar dos tipos de estrategias: Una 
tanto de promoción y publicidad la cual incluye el diseño de la valla y los respectivos 
anuncios publicitarios del Edificio y otra estrategia que es la de ventas, la cual está en 
función del avance en la construcción de los departamentos al momento de la compra. 
6.2ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLIC IDAD. 
Con respecto al plan de estrategia de promoción y publicidad del promotor, el presupuesto 
para este fin es de  20 100 USD, este valor se lo estimo en el capítulo anterior de costos 
indirectos. 
6.2.1 Trayectoria del Promotor 
Previo a este proyecto, el Arq. Jorge Palacio V, ha realizado varios proyectos en sector 
público, siendo los más importantes: el Terminal de Transferencia de la Ofelia y el de 
Quitumbe, la construcción de varios mercados en el sur de Quito, como es el Mercado las 
Cuadras, Chiriyacu, las Cuadras.En el ámbito privado realizó un Conjunto Habitacional de 
18 casas en las ciudad de Loja en el año 2008, siendo el Edificio Leganz Plaza su primer 
Proyecto Inmobiliario a nivel privado. 
6.2.2 Nombre del Proyecto 
 
 
El propósito de haberle dado este nombre al proyecto va de acuerdo a lo que el promotor 
busca como imagen proyectar a sus clientes; en este caso, crear un proyecto con acabados 
de primera brindado un ambiente de Elegancia y exclusividad al mismo. El proyecto 
también  busca transmitir a sus propietarios  un lugar donde encuentren la tranquilidad, 
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confort y seguridad que el sector brinda. Combinando todos estos parámetros nace la idea 
de darle el nombre de Leganz Plaza, que se deriva de Elegancia y Exclusividad. 
6.2.3 Logotipo 
 
 Se presenta un logotipo, el cual tiene 4 rayas inclinadas, que representa el número de pisos 
( 4) con que cuenta el edificio, es muy sencillo y básicamente pretende ser fácil de recordar 
y estar de acorde al nombre del Edificio. 
6.2.4 Eslogan 
 
 
 
 
El eslogan va de acuerdo a las características del sector donde encuentra el Proyecto, en 
primer lugar el barrio donde está ubicado el proyecto es netamente Residencial y de Lujo, 
en el cual la mayoría de Edificios enfatizan en dar a sus clientes buenos acabados y de 
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exclusividad, por ende el  promotor decidió recalcar estos dos aspectos en su proyecto, en 
los cuales resalta la Elegancia y Exclusividad 
6.2.5 Valla Publicitaria 
Es una valla que tiene como dimensiones 5, 00 m x 3, 00 m, la cual está ubicada en el 
terreno desde el inicio de la construcción. Es una valla bien estructurada la cual cuenta con 
toda la información importante para los clientes quienes visitan el proyecto, la misma tiene 
como objetivo indicar a sus clientes el tipo de acabados a ser colocados en el Edificio, el 
área promedio de los Departamentos y Suites, la información de quién construye el 
proyecto, el registro de planos y permiso de construcción y números de contacto. 
Adicionalmente se coloca un Render de la fachada frontal del Edificio. 
 
Ilustración 6 1 Diseño de la Valla Publicitaria 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
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6.2.6 Medios de Comunicación Escrita  
Este diseño de comunicación será utilizado en veinte ocho ocasiones en el periódico diario 
el Comercio, durante los meses tres y cuatro y del mes catorce al final de la obra, dando un 
total de 6 meses en cuanto al tiempo de publicación del Proyecto. 
La frecuencia de publicidad será una vez a la semana, los fines de semana, específicamente 
los días Domingos. 
El espacio de la publicación será relativamente el considerado normal, que es  3,00cm  x 3, 
00cm 
 
Ilustración 6 2 Diseño del Anuncio Publicitario 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias (Julio 2014) 
Revisado por: Ing. Jorge Palacio T. (Julio 2014). 
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6.2.7 Maquetas y Trípticos. 
En el lugar donde se encuentra la construcción del edificio se presentará una maqueta con 
el objetivo de que las personas que visiten la oficina de ventas tengan una idea más clara 
acerca de cómo se verá el Edificio una vez que se termine la construcción. Además cada 
interesado recibirá dos tipos de  trípticos, uno  donde se detalla la distribución 
arquitectónica de cada departamento, información de contacto, otro tríptico donde se detalla 
el tipo de acabados. Además se presentará en hojas A1 ilustraciones del tipo de 
departamentos. 
 
Ilustración 6 3 Flyer tipo de Acabados 
Elaborado por: Arq. Cesar Arias (Julio 2014) 
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6.2.8 Páginas Web y Redes Sociales. 
El Proyecto Leganz Plaza será publicitado en la página Web de proyectos inmobiliarios de 
Plusvalía a partir del mes 1 durante 1 año a partir de su creación, donde el usuario 
interesado podrá localizar al proyecto con un buscador personalizado buscándolo por sector 
o barrio especifico, en este caso Quito Tenis. En redes sociales como Facebook, donde el 
usuario podrá localizar al proyecto dando una preferencia al mismo, donde encontrarán 
información acerca del mismo, tipo de departamentos y acabados. 
6.2.9 Presupuesto de Promoción 
Ítem Costo Total (USD) 
Valla con Estructura 1600 
Publicaciones Diario el Comercio 11200 
Diseño de Valla y Anuncios 300 
Maqueta 1000 
Trípticos 4000 
Publicación en Página Web y Redes 
Sociales 
2000 
Total 20100 
Cuadro 6 1 Presupuesto de Promoción y Publicidad 
Elaborado por: Jorge Palacio T (Julio 2014) 
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Gráfico 6 1 Presupuesto de Promoción y Publicidad 
Elaborado por: Jorge Palacio T (Julio 2014) 
6.2.10 Cronograma de Promoción 
 
 
Gráfico 6 2 Cronograma de Promoción y Publicidad 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Como se puede observar en el anterior cuadro de Promoción y Publicidad la Valla 
Publicitaria será colocada durante todo el proceso constructivo de la obra, los anuncios en 
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el diario “el Comercio” se los hará en los meses tres y cuatro y durante los meses catorce a 
dieciocho, el anuncio en la Página Web estará vigente durante un año a partir del mes dos. 
6.3 ESTRATEGIA DE VENTAS 
El precio de venta promedio de los 11 departamentos que conforman el edificio es de 
210,522 USD y de las 5 suites es de 130,587 USD. Cabe destacar que estos precios son 
para la etapa de construcción, se estima que cuando estén construidos costarán más. 
El precio promedio por metro cuadrado de venta es de 1700 USD. 
Si durante la etapa de construcción se observa una buena acogida para la compra de 
departamentos y por ende se venden antes de lo programado, se optará por iniciar una 
estrategia de precios adicional a la estrategia de ventas. 
6.3.1 Condiciones de Venta y Cobranzas 
6.3.1.1 Reserva 
 Para que un cliente pueda acceder a la reserva de su departamento en el proyecto, este 
deberá cancelar el valor del 10% del costo total del inmueble. Como ejemplo; si un cliente 
decide comprar una suite de 80 metros cuadrados, para la reserva deberá cancelar el valor 
de 13,600 USD. 
6.3.1.2 Entrada 
La entrada será equivalente al 20% del precio del inmueble, del ejemplo anterior, el valor a 
cancelar como entrada será de 27,200 USD. Adicional a este valor; el cliente deberá 
cancelar un 20% al momento de la firma del compromiso de compra- venta, del caso 
anterior, el cliente debería cancelar 27,200 USD. 
Todos estos valores, tanto de la reserva como de la entrada se los pueden cancelar hasta la 
firma de la promesa de compra y venta, quedado un saldo del otro 50% a financiar. 
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6.3.1.3 Financiamiento 
 El 50 % restante podrá ser financiado con cualquier entidad bancaria a través de un crédito 
hipotecario; el cual será solicitado y tramitado directamente por el cliente con el banco de 
su preferencia, ya sea este el BIESS o algún banco nacional. 
Para la firma de escrituras definitivas, el valor del inmueble deberá estar cancelado en su 
totalidad, esto del ejemplo de la suite anterior tenemos que la deuda de 68,000 USD deberá 
estar cancelada totalmente. 
6.3.1.3 Presupuesto de Ventas 
Para el presupuesto de comercialización y ventas de los departamentos se tiene estimado 
que será un 3 % del valor de venta del inmueble, del ejemplo anterior, tendríamos un valor 
de 4080 USD, destinado a este rubro. El valor total a pagar por la comercialización depende 
del área de los departamentos. Se tiene previsto contratar a una inmobiliaria, quienes a su 
vez colocarán a dos personas en la sala de ventas para que trabajen por comisión. 
Departamento Valor total (USD) Valor a pagar por 
comercialización (USD) 
Suite 1 150,198 4505,94 
Suite 2 134,731 4041,93 
Suite 3 134,997 4049,91 
Suite 4 116,506,50 3495,195 
Suite 5 116,506,50 3495,195 
Departamento 1 219,095 6572,85 
Departamento 2 209,379 6281,37 
Departamento  3 195,775,50 5873,265 
Departamento  4 214,064 6421,92 
Departamento  5 203,949 6118,47 
Departamento  6 175,257,60 5257,728 
Departamento 7 214,064 6421,92 
Departamento 8 197,506 5925,18 
Departamento 9 175,257,60 5257,728 
Departamento 10 247,006 7410,18 
Departamento 11 252,059 7561,77 
Total 2´ 956,351,70 88690,551 
 
Cuadro 6 2 Presupuesto de Ventas y Comercialización 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  169 
 
 
Gráfico 6 3 Presupuesto de Estrategia Comercial. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
6.3.1.3 Estimación de Ventas. 
 Después de haber realizado un estudio de la velocidad de ventas de la competencia en el 
capítulo 4, en el numeral 4.6.5.2, se determinó que en la zona el promedio de la velocidad 
de ventas es 2, 51 unidades al mes. 
El  número de unidades de departamentos (16)  del proyecto Leganz Plaza es considerado 
normal, comparándolo con el número de unidades que ofrecen los demás proyectos. El 
plazo de ejecución de la obra es de 18 meses, por ende se ah considerado una velocidad de 
ventas de 1 unidad por mes. 
6.3.1.5 Ingresos Parciales y Acumulados 
Se presentan las curvas tanto de los ingresos parciales como acumulados obtenidos para el 
proyecto Leganz Plaza, el mismo que tendrá una duración de 18 meses de construcción; 
82% 
18% 
Presupuesto de Estrategia Comercial  
108,790 USD 
Comercialización y Ventas
Promoción y Publicidad
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más dos meses hasta la entrega final de los inmuebles a los propietarios, los ingresos 
parciales desde el mes 1 hasta el 20. 
 
Gráfico 6 4 Curvas de Ingresos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
Del gráfico anterior podemos ver que el punto mas alto se da en el último mes donde se 
efectuará la cancelación de todas las ventas de los departamentos. 
6.4 CONCLUSIONES 
En cuanto a la Estrategia Comercial que usa el Proyecto podemos identificar que se busca 
proyectar a sus clientes la Elegancia en cuanto al tipo de departamentos y acabados a 
colocarse en el edificio y la Exclusividad que brinda el sector, el cual es considerado 
Residencial y de alta plusvalía. Al ser el primer proyecto inmobiliario del promotor en la 
ciudad a nivel privado, se busca posicionar una marca y estilo en sus proyectos en el sector 
brindando a sus clientes una buena calidad en sus departamentos. 
El precio por metro cuadrado útil es de 1700 USD. 
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Los 16 departamentos que conforman el Edificio Leganz Plaza se venderán en un periodo 
de 16 meses, a partir del mes 1, hasta el fin de obra, teniendo una velocidad de venta de 1 
unidad por mes. 
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7.1 INTRODUCCIÓN. 
El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar una evaluación financiera del Proyecto 
Residencial Leganz Plaza en la ciudad Quito, con la finalidad de determinar una viabilidad 
económica. 
Se comienza con un análisis estático del proyecto con y sin apalancamiento, con la 
determinación de la utilidad y márgenes de rentabilidad del Proyecto. Luego se determina 
una tasa de descuento para llegar al análisis dinámico para cada paso. 
La herramienta para determinar la viabilidad del proyecto será el VAN (Valor Actual Neto)  
Adicionalmente, se evalúa al proyecto en base al análisis de sensibilidades y escenarios 
ante las principales y más riesgosas variaciones que pueden darse en las diferentes fases de 
ejecución del proyecto, las cuales son: incremento de costos en la construcción y reducción 
de precio de venta de los inmuebles. 
7.2 ANÁLISIS ESTÁTICO 
 El Análisis Estático consiste en analizar los ingresos Totales (Ventas) y los Egresos 
Totales (Egresos), además se debe calcular la utilidad y márgenes de rentabilidad tanto del 
Proyecto como del Promotor, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
7.2.1 Proyecto Puro 
En el Proyecto Puro se toman en toman en cuenta para los ingresos, los que corresponden 
por ventas de los inmuebles y para los egresos, se toman en cuenta los costos del terreno, 
costos directos y costos indirectos. 
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7.2.1.1 Utilidad 
VENTAS TOTALES 2´956.351,7 USD 
TERRENO    591,470 USD 
COSTOS DIRECTOS 1´381.879,77 USD 
COSTOS INDIRECTOS   231,300,00 USD 
COSTO TOTAL 2´204.649,77 USD 
UTILIDAD 751.701,93 USD 
Cuadro 7 1 Utilidad del Proyecto Puro 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
7.2.1.2 MÁRGENES DE RENTABILIDAD. 
MÁRGEN DEL 
PROYECTO  
UTILIDAD/ VENTAS 
25,4 % 
MARGEN ANUAL  16,95 % 
RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO. 
UTILIDAD/ COSTO 
TOTAL 
34,09 % 
CAPITAL PROPIO 600000 USD 
RENTABILIDAD DEL 
PROMOTOR. 
UTILIDAD / CAPITAL 
PROPIO. 
125,2 % 
Cuadro 7 2 Márgenes de Rentabilidad del Proyecto Puro 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
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7.3 PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 
Para la evaluación del Proyecto con Financiamiento, además de las consideraciones 
efectuadas para el proyecto puro, se han incluido los costos por intereses de un préstamo de 
170000 mil  Us dólares. 
7.3.1 Utilidad 
VENTAS TOTALES 2´956.351,7 USD 
TERRENO    591,470 USD 
COSTOS DIRECTOS 1´381.879,77 USD 
COSTOS INDIRECTOS   231,300,00 USD 
INTERESES DEL 
CRÉDITO 
37017,04 USD 
COSTO TOTAL 2´241.666,81 USD 
UTILIDAD 714.684,89 USD 
Cuadro 7 3 Utilidad del Proyecto Financiado 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
7.3.2 MÁRGENES DE RENTABILIDAD. 
MÁRGEN DEL 
PROYECTO  
UTILIDAD/ VENTAS 
25,17% % 
MARGEN ANUAL  16,11 % 
RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO. 
UTILIDAD/ COSTO TOTAL 
31,88 % 
CAPITAL PROPIO 600000 USD 
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RENTABILIDAD DEL 
PROMOTOR. 
UTILIDAD / CAPITAL 
PROPIO. 
119,11 % 
Cuadro 7 4 Márgenes de Rentabilidad del Proyecto Financiado 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
7.4 ANÁLISIS DINÁMICO  
Si comparamos el Análisis Estático con el Dinámico, en este último si consideramos al 
valor del dinero en el tiempo, para lo cual primero calculamos una tasa de descuento y 
luego determinaremos la viabilidad del proyecto empleando el cálculo del VAN y el TIR 
7.4.1 Tasa de Descuento 
Para la determinación de la tasa de descuento se usa el método de valuación de Activos de 
Capital, también conocido como CPM,  a través de la siguiente ecuación: 
re = rf + ( rm + rf) * β + RP 
Factor  Valor Observaciones 
rf 
Rendimiento libre 
de riesgo 
0,96%  
Rm Rendimiento del 
Mercado 
14,61% Inmobiliario 
β Coeficiente de riesgo 
sistemático de un active 
en relación con el 
promedio del mercado 
1,12 % Sector de la 
Construcción 
RP Riesgo País 4,07% 7 de Agosto-2014 
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re 
Tasa de descuento 20,32%  
Cuadro 7 5 Determinación de la tasa de descuento 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
De acuerdo al cuadro anterior, podemos decir que trabajaremos con una tasa de descuento 
del 21 % 
 
Gráfico 7 1 Ingreso por Ventas Parciales y Acumuladas del Proyecto Puro 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
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Gráfico 7 2 Inversiones Parciales y Acumuladas del proyecto Puro 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Julio 2014) 
 
Gráfico 7 3 Ingresos, Egresos, Saldo Acumulados del Proyecto Puro 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
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7.5.2 Cálculo del VAN 
Tasa efectiva Anual 21% 
Tasa Efectiva Mensual 1,06% 
VAN ( miles USD) $ 330.683,56 
TIR 3% 
TIR ANUAL 50% 
Utilidad $ 751.701,93 
Margen 25,43% 
Cuadro 7 6 Cálculo del VAN del Proyecto Puro 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Con una Tasa Efectiva anual del 21% se obtiene un VAN positivo de $ 330.683,56. 
7.5.3 Análisis de Sensibilidad del Proyecto Puro 
El Análisis de Sensibilidad nos permite realizar una evaluación de la capacidad de 
respuesta que tiene un proyecto ante estímulos de una variable. 
Los casos que se consideran más críticos o riesgosos durante la ejecución de un Proyecto 
Inmobiliario son: con un aumento de los costos directos de construcción y una disminución 
de los precios de venta en los inmuebles. 
7.5.3.1 Aumento de Costos directos en la Construcción. 
 Para este análisis hemos hecho con un incremento en los costos del 5 % 
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Gráfico 7 4 Variación del VAN  del proyecto puro ante el aumento de los costos en la construcción 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
El proyecto puro es poco sensible ante una variación de costos en la construcción, permite 
un incremento máximo de 17% de éstos antes de que el VAN sea menor que cero. 
 
Gráfico 7 5 Variación del VAN  del proyecto puro ante el aumento de los costos en la construcción 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
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Gráfico 7 6 Variación del TIR del Proyecto Puro ante el aumento de costos en la construcción 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
 
Gráfico 7 7 Variación del TIR  del proyecto Puro ante el aumento de los costos en la construcción. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Al igual que en el VAN,  en cálculo del TIR  del proyecto puro es poco sensible ante la 
variación de costos, pues permite una variación del de hasta el 34 % hasta que sea menor 
que cero. 
 
 
y = -1,496x + 0,4763 
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Gráfico 7 8 Ingresos, Egresos y Saldo Acumulado ante incremento de Costos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Tasa efectiva Anual 21% 
Tasa Efectiva Mensual 1,06% 
VAN ( miles USD) $ 232.946,36 
TIR 3% 
TIR ANUAL 40% 
Utilidad $ 641.469,44 
Margen 22% 
Cuadro 7 7 Cálculo del VAN del Proyecto Puro ante incremento de Costos en la Construcción. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
7.5.3.2 Disminución en los precios de Venta. 
Para este análisis de Sensibilidad, lo hacemos con una disminución del 5 % en los precios 
de Venta. 
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Gráfico 7 9 Variación del VAN ante decremento de Precios 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
El proyecto puro es poco sensible ante la variación de precios de venta, pues permite una 
disminución de los mismos de hasta el 14,47 % antes que el VAN sea menor que cero. 
 
Gráfico 7 10 Variación del VAN ante decremento en los Precios de Venta 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014) 
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Gráfico 7 11 Variación del TIR ante decremento de Precios de Venta. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Al igual que en el cálculo del VAN el Proyecto Puro, su TIR es poco sensible ante la 
disminución en los precios de Venta pues permite un decremento de hasta 25,4 % antes que 
el TIR sea menor que cero. 
 
Gráfico 7 12 Variación del TIR ante decremento en los precios de venta. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
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Gráfico 7 13 Ingresos, Egresos, Saldo Acumulado ante el decremento en los Precios de Venta. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Tasa efectiva Anual 21% 
Tasa Efectiva Mensual 1,06% 
VAN ( miles USD) $ 216.412,18 
TIR 3% 
TIR ANUAL 46% 
Utilidad $ 603.884,34 
Margen 22% 
Cuadro 7 8 Cálculo del VAN del Proyecto Puro ante decremento de Precios de Venta 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
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7.6 ESCENARIOS 
 
Los Escenarios se diferencian del análisis de sensibilidad pues  tienen como finalidad 
evaluar la capacidad de respuesta del Proyecto ante la variación de más de una variable. En 
nuestro caso analizaremos la variación del VAN y del TIR ante el aumento de los costos en 
la construcción y ante la variación del decremento en los precios de venta. 
Hemos tomado una variación del 5 % tanto en aumento de costos como en disminución de 
precios de venta. 
 
Gráfico 7 14 Variación del VAN ante incremento de Costos y Disminución de Precios de Venta. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014) 
El Proyecto Puro al ser poco sensible tanto a la variación en incremento de costos de la 
construcción como a la disminución de  los precios de venta, la variación en conjunto de 
estas dos variables resulta no muy crítica para el Proyecto Residencial Leganz Plaza. 
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Cuadro 7 9 Variación del TIR ante incremento en Costos y Disminución en Precios de Venta. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014) 
Al igual que en VAN, El Proyecto Puro al ser poco sensible ante la variación en incremento 
de costos en la Construcción y disminución de los precios de Venta, esta variación de las 
dos variable resulta igualmente poco crítica para el proyecto Residencial Legan Plaza. 
 
Gráfico 7 15 Egresos, Ingresos, Saldo Acumulado del Proyecto Puro ante variación de Costos y Precios de Venta. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Tasa efectiva Anual 21% 
Tasa Efectiva Mensual 1,06% 
VAN ( miles USD) $ 118.674,99 
TIR 2% 
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TIR ANUAL 31% 
Utilidad $ 493.651,86 
Margen 18% 
Cuadro 7 10 Cálculo del VAN ante el incremento de Costos y disminución de Precios de Venta. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
7.7 RESUMEN DEL PROYECTO PURO 
FACTOR VALOR OBSERVACIONES 
UTILIDAD 751.701,93 USD  
MARGEN DEL 
PROYECTO 
25,4%  
MARGEN ANUAL 16,95%  
RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO 
34,09%  
RENTABILIDAD DEL 
PROMOTOR 
125,92%  
VAN 330.683,56 USD  
INVERSIÓN MÁXIMA 998,119,25 USD En el mes 15 
Incremento Máximo de los 
Costos de Construcción. 
17%  Poco sensible 
Disminución Máxima de 
los Precios de Venta. 
14,47%  Poco sensible 
Cuadro 7 11 Resumen del Análisis Estático y Dinámico del Proyecto Puro. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
Tasa de Descuento Ponderada 
Para la determinación de la tasa de descuento en el proyecto con Financiamiento se lo 
realiza de la siguiente manera: 
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Rwacc= (% Financiamiento del banco * tasa de interés del banco) + (% de capital propio * tasa de descuento 
del proyecto) 
% Financiado con Deuda 0,34 
% Financiado capital Propio 0,33 
Tasa de Interés Anual 9,74% 
Rwacc 10,02% 
Tasa de descuento mensual 0,8% 
De acuerdo al cuadro anterior, podemos decir que trabajaremos con una tasa de descuento 
del 10,02 % anual 
7.8 PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 
El análisis del Flujo con Financiamiento nos permite ver como este incide en el VAN. Cabe 
destacar, que se conoce de antemano que el fluyo con un apalancamiento o una solicitud de 
crédito bancario dentro de nuestro proyecto hará que el VAN mejore. Por lo que de alguna 
manera convendría el financiamiento con crédito bancario para de esta manera liberar 
ciertos fondos y destinarlos a otros proyectos. 
Para nuestro análisis utilizaremos la tasa anual que ofrece el Banco del Pichincha que de 
acuerdo al monto que solicitaremos, en nuestro caso ($ 750000) es de 9,74 %, que es una 
tasa de crédito solicitada por el promotor del proyecto a través de una línea de crédito y por 
un monto establecido. 
Análisis Dinámico 
Ingresos Totales $ 3´706.351,7 
Costos Totales $ 2´ 991. 666,81 
Utilidad $ 714.684,89 
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VAN $ 531.498,04 
TIR ANUAL 64% 
TIR MENSUAL 4% 
MÁRGEN 19,28% 
Cuadro 7 12 Resumen Análisis Dinámico del Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
 
Gráfico 7 16 Egresos, Ingresos, Saldo Acumulado del Flujo con Financiamiento. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
7.9 RESUMEN DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO. 
FACTOR VALOR OBSERVACIONES 
UTILIDAD  $714,684.89  
MARGEN DEL 
PROYECTO 
24,17%  
MARGEN ANUAL 16,1%  
RENTABILIDAD DEL 31,8%  
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PROYECTO 
RENTABILIDAD DEL 
PROMOTOR 
119,11%  
VAN $531.498,04  
INVERSIÓN MÁXIMA $790.243,71 En el mes 7 
Cuadro 7 13 Resumen del Análisis Estático y Dinámico del Proyecto con Financiamiento. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
7.10 CONCLUSIONES. 
De acuerdo a nuestro Análisis estático podemos concluir que nuestro proyecto Puro  es 
mejor que el Proyecto con Financiamiento pues presenta una mejor Utilidad, mejores 
Márgenes y Rentabilidad. Cabe destacar que el Proyecto Puro es poco sensible ante 
cambios que se presente durante la construcción, ya sea estos de incremento en costos de 
construcción o disminución en los precios de venta. 
El hacer un proyecto con Financiamiento se  produce un  incremento en el VAN que el 
hacerlo sin Financiamiento, de  $330.683,56  se produce un aumento a $531.498,04. La 
inversión máxima requerida es menor en el proyecto con apalancamiento que el proyecto 
puro, de $ 790.243,71 en el mes 7 sube a  $998.119,25 en el mes 16 
El Proyecto Leganz Plaza, tiene la característica de ser un proyecto financieramente viable 
y rentable, mediante un análisis del flujo operativo, liquidez del proyecto, análisis estático y 
dinámico, cálculo del VAN, financiamiento, sensibilidades y escenarios, de acuerdo al 
análisis presentado en este capítulo no se ha presentado eventualidades financieras, por lo 
tanto se llega a la conclusión que es un proyecto que cumple con las expectativas 
financieras del promotor. 
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Factor de evaluación Proyecto Puro Proyecto con 
Financiamiento 
Mayor Utilidad          √  
Mayor Margen          √  
Mayor Rentabilidad del 
Proyecto 
         √  
Mayor Rentabilidad del 
Promotor 
          √  
Menor Inversión Máxima             √ 
Mayor VAN  √ 
Mayor TIR  √ 
Cuadro 7 14 Cuadro Comparativo del Proyecto Puro y del Proyecto con Financiamiento 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Agosto 2014). 
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8.1 INTRODUCCIÓN 
Desde el momento que se inicia con la etapa de Planificación del Proyecto Residencial 
Leganz Plaza, se deben tomar en cuenta una serie de procesos de carácter legal con la 
finalidad de garantizar una correcta ejecución de los trabajos durante el proceso 
constructivo que dure la obra y de esta forma evitar problemas legales que puedan ocurrir 
en el futuro. Todos estos procesos comienzan desde la obtención de aprobación de planos,  
permisos de construcción hasta el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
El dueño y promotor del proyecto, Arq. Jorge Palacio V,  lleva a cabo sus actividades 
profesionales como persona natural bajo el RUC 1102285630001. El proyecto Leganz 
Plaza es desarrollado, ejecutado y financiado únicamente por él, por lo que todos los 
aspectos de carácter tributario se manejarán bajo su razón social. 
8.2 INICIACIÓN 
8.2.1 Legalización de la Compra del Terreno. 
En primer lugar se debe pedir al dueño del terreno que se va a comprar el certificado de 
gravámenes, este documento se lo obtiene en el Registro de la Propiedad, con la finalidad 
de conocer si existe algún tipo de impedimento legal sobre el terreno donde se va implantar 
el terreno. Después de obtener este certificado y constatar que no existe ningún 
impedimento y no está prohibido de enajenar se procede con la compra. 
Para la legalización del terreno, esta se la realiza a través de una escritura pública, la misma 
que debe estar inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha. Para realizar este trámite se debe cumplir con el pago del impuesto predial y 
llevar el comprobante de pago a la notaria donde se va a firmar la escritura. Además se 
debe solicitar en Administración Zonal Norte del Municipio de Quito, el traspaso de 
dominio de predio, adjuntando la escritura legalizada y el comprobante de pago de 
plusvalía y alcabalas. 
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8.3 PLANIFICACIÓN 
8.3.1 Aprobación de Planos. 
Para la aprobación de planos, los mismos deben ser registrados y aprobados en el Colegio 
de Arquitectos, esta entidad colaborante es la que emite los certificados de aprobación para 
lo cual es necesario se siga los siguientes pasos: 
 Formulario suscrito por el propietario y por el profesional (arquitecto o Ingeniero 
Civil), donde se debe hacer constar el número de registro del Conesup, conteniendo 
la información del proyecto y sus anexos. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 Copia de cédula del Propietario. 
 Copia de la Escritura del Inmueble Inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 Comprobante de pago del Colegio de Arquitectos. 
 Copia de pago del impuesto predial actualizado. 
 Planos en tres dimensiones y un CD con archivo en formato PDF. 
 
En la actualidad, se encuentran los planos Arquitectónicos revisados y  aprobados 
por el profesional a cargo en el Colegio de Arquitectos y del Municipio de Quito. 
8.3.2 Licencia de Trabajos Varios. 
Durante el proceso constructivo  de iniciación del Proyecto, se tiene previsto hacer el 
derrocamiento de una construcción existente en el terreno donde se va implantar el 
proyecto para lo cual se debe primero se debe obtener un permiso que es la Licencia de 
Trabajos Varios, para esto debemos hacer lo siguiente: 
 Formulario suscrito por el dueño del proyecto 
 Copia de la Escritura del Inmueble. 
 Copia de la cédula y papeleta de votación del propietario. 
 Descripción verbal y gráfica de los trabajos a realizar. 
 Copia del Impuesto de Pago Predial actualizado. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
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8.3.3 Permiso del Cuerpo de Bomberos 
Este certificado se lo obtiene en el Colegio de Arquitectos, el mismo que tiene como 
objetivo cumplir con las normativas de seguridad en casi de incendios. 
Esta certificación se ha obtenido para el Proyecto y cumple con todos los requerimientos 
para aprobación y ejecución del proyecto. 
8.3.4 Licencia de Construcción. 
Al iniciar la construcción de una edificación es necesario contar con la Licencia de 
Construcción y así evitar multas, suspensiones de obra. Esta Licencia se la Obtiene en la 
Adminitración Zonal Norte de Quito. Para esto se debe cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 Formulario de solitud por parte del dueño del proyecto, por el profesional 
responsable. 
 Original del Acta de Registro de planos Arquitectónicos. 
 Encuesta de edificaciones del INEC. 
 Dos copias de planos Estructurales, Eléctricos, Hidrosanitarios, los mismos que 
deben estar aprobados por el Colegio de Arquitectos de Pichincha y firmados por 
cada Responsable 
 Un cd que incluya datos en formato Excel. 
 Informe del Cuerpo de Bomberos. 
 Copia de la cédula y papeleta de votación del propietario. 
8.4 CONSTRUCCIÓN. 
8.4.1 Contrato con Proveedores. 
Para la compra de materiales de construcción como el Acero de Refue rzo y el Hormigón 
Premezclado se firmarán contratos con los proveedores. En lo que respecta a la instalación 
de acabados el tipo de contrato que se realizará es por obra terminada. 
En lo que respecta a muebles, pintura, carpintería, entre otros que se van a colocar en el 
Proyecto, se lo realizará mediante la contratación de terceros o subcontratistas. Se firmarán 
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contratos con empresas que brinden la garantía de utilizar los mejores servicios en 
productos e implementación de los diferentes tipos de acabados que cumplan con normas 
de mayor calidad para las instalaciones del Proyecto. 
Todos los contratos que se firmen con los proveedores serán en base a la voluntad de ambas 
partes, a cambio de una remuneración económica establecida por el contratante y 
contratista, dentro de un plazo específico de ejecución. Este tipo de contrato debe estar bajo 
los parámetros regidos por la ley. 
8.4.2 Inspecciones de Obra. 
Durante el proceso constructivo que dura la obra se mantendrá en la misma todos los 
permisos y licencias  de construcción obtenidos más los planos aprobados por el Colegio de 
Arquitectos y Muinicipio de Quito, con el propósito de que cuando vayan sus funcionarios 
y  realicen las inspecciones del proyecto comprueben que la construcción cumple con todas 
las normas establecidas en los planos y el proyecto se encuentra debidamente legalizado. 
8.4.3 Afiliaciones del Personal al IESS. 
Cada persona que se integre al grupo Técnico del Proyecto u obrero firmará un contrato y el 
mismo será afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cumpliendo con las 
normas y pasos que exige el nuevo Código de Trabajo. Su remuneración será acorde a lo 
que exige la legislación vigente y recibirán todos los beneficios que la ley les da. 
8.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 
Con el propósito de garantizar que un compromiso de venta de un inmueble se le haga de 
forma formal es necesario realizar una Promesa y Compra y Venta  para de esta forma dar 
por terminado el término contractual con el comprador del inmueble. 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  196 
 
8.5.1 Promesa de Compra y Venta. 
En este tipo de contrato las partes se obligan de forma mutua a celebrar, posteriormente y 
con todos los requisitos legales, un contrato de compraventa. En caso de que alguna de las 
dos partes decida dar un paso al costado y no continuar con la negociación, se establece una 
penalidad, la misma que es un porcentaje sobre el valor del inmueble. En nuestro caso esa 
penalidad es del 20 %. 
En nuestro caso, la promesa de Compra y Venta se la firmará luego de que el cliente 
cancele el valor de la reserva del inmueble, que es del 10 %. 
8.6 Cierre. 
Durante la etapa de cierre se deben cumplir con todos los requisitos que exige el Municipio 
de Quito, entre los cuales tenemos, permiso por parte del Cuerpo de Bomberos, Permisos 
de Habitabilidad, Licencia de declaratoria de propiedad Horizontal y la Suscripción de las 
Escrituras con los propietarios para el traslado de dominio. Finalmente tenemos la 
liquidación y actas de finiquito con los subcontratistas y personal contratado durante el 
proceso constructivo que dure la obra. 
8.6.1 Declaratoria de Propiedad Horizontal. 
Este paso tiene como objetivo poder otorgar a los dueños de los inmuebles las escrituras en 
forma individual de sus departamentos, en donde constará la nueva definición en cuanto al 
área del proyecto. Para obtener este documento es necesario seguir los siguientes pasos: 
 Solicitud firmada por el propietario y dueño del Proyecto  en forma escrita para la 
obtención de la licencia. 
 Certificado de Gravámenes. 
 Escritura Inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 Cuadro de áreas Comunales. 
 Cuadro de Alícuotas y Linderos con áreas privadas, las mismas que deben estar 
firmadas por el dueño de Proyecto. 
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La Declaratoria de Propiedad Horizontal se tiene previsto realizarla en la etapa final del  
proyecto según las ventas realizadas y lo acordado en la firma de promesa de compra y 
venta de los inmuebles. 
8.6.2 Licencia de Habitabilidad. 
Conjuntamente con la Declaratoria de Propiedad Horizontal, la Licencia de Habitabilidad 
es un requisito para la firma de escrituras con los propietarios. Los requisitos para la 
obtención de este documento son: 
 Formulario de Solitud para la obtención de la Licencia de Habitabilidad. 
 Juego de planos aprobados. 
 Acta de registro de planos aprobados. 
 Licencia de Construcción. 
 Informe de Cumplimiento otorgada por el Cuerpo de Bomberos. 
 CD, donde estén los archivos en formato PDF, el mismo que debe contener 
información arquitectónica y estructural. 
8.7 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES. 
Después de que el Proyecto es concluido en todas sus etapas de construcción y 
comercialización se deberá realizar la liquidación y actas de finiquito con todos los 
subcontratistas y personal contratado durante el proceso constructivo del proyecto. Para 
esto se debe elaborar un contrato de terminación de servicios, obligaciones patronales por 
parte del contratante. Cabe destacar que este contrato será firmado únicamente después de 
que se haya verificado que los estándares de calidad y especificaciones técnicas  se 
cumplan, las mismas que garanticen un buen funcionamiento de todos los servicios 
colocados en el Edificio y que las mismas satisfagan a los clientes. 
8.8 ASPECTOS TRIBUTARIOS 
Aquí se incluye la declaración y pago mensual del impuesto al Valor Agregado y las 
retenciones en la fuente y pago anual del Impuesto a la Renta. Finalmente tenemos el pago 
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de utilidades al personal técnico y trabajadores del proyecto al final de la construcción 
conforme a lo que estipula la legislación ecuatoriana. 
8.8 CONCLUSIONES 
 
 
Cuadro 8 1 Conclusiones de Estrategia Legal del Proyecto Leganz Plaza. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre de 2014). 
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9.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 
9.1.1 Definición del Proyecto 
 
El Edificio Residencial Leganz Plaza está compuesto por 16 departamentos, localizado en 
la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chaupicruz, entre las calles Mariano 
Echeverría 869 OE5-61 y Francisco  Feijoo. Sus coordenadas geográficas son: P1: 
500840,14, P2: 500861,21, P3: 500833,967, P4: 500854,34. 
 
El promotor del proyecto es el Arquitecto Jorge Palacio Villamagua, quien dispone de un 
terreno y los fondos económicos  propios para financiar el proyecto. 
Dentro de lo que representa las características físicas y topográficas del terreno tenemos las 
siguientes: Es un terreno de forma rectangular de 21,28 m de frente x 39,57 m de largo, con  
4 accesos tanto por la avenida Hidalgo de Pinto,  Avenida Brasil, Avenida la Prensa y 
Avenida  Feijó , tiene una pendiente positiva de 12, 8 % y un área de 844, 90 m2. 
 
Los 16 departamentos están divididos en 11 departamentos con áreas proemdios entre 102 
m2 hasta 139 m2 y 5 suites con áreas promedio entre 70m2 hasta 80 m2. 
El costo estimado del Proyecto es de 2´ 204.649,77 mil US dólares y el precio de venta 
promedio de cada departamento es de 120 mil US dólares cada uno. 
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9.1.2 Metas del Proyecto 
 
Dentro de las metas principales en la construcción de este proyecto tenemos: 
 
  Posicionar a la Constructora Pamant dentro del sector inmobiliario de Quito que se 
encuentre a la par con sus principales competidores que construyen dentro de la 
zona del Quito Tennis. 
 
 Entregar al cliente un producto final, el cual tenga calidad y sea entregado a tiempo. 
 
 Generar confianza hacia el cliente entregando información detallada del proceso 
constructivo. 
9.1.3 Objetivos del Proyecto 
 
Los Objetivos que busca el Proyecto son: 
 
 Posicionar la marca de la constructora en el sector Inmobiliario de Quito con la 
construcción de este proyecto 
 
 Obtener una rentabilidad del 26 % para el Promotor 
 
 Expandir nuestra participación en el mercado Inmobiliario de Quito. 
 
 Mejorar la satisfacción en nuestros clientes de un 80% al 85% de satisfacción. 
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9.1.1.4 Enfoque en la dirección  
 
Para la construcción del Proyecto se requiere la contratación de un Director de Proyecto a 
tiempo parcial en obra, quien acudirá dos veces por semana a constatar que se cumpla con 
el avance de obra establecido. 
 
Este control de obra por parte de director se lo realizará en base a lo establecido en el Plan 
de Proyecto, el cual se lo hará en conjunto con los residentes de obra y personal técnico. 
 
Cada etapa en la construcción, será revisada en forma minuciosa por parte de Director de 
Proyecto antes que la misma inicie, si existe un cambio el mismo deberá ser revisado por 
cada responsable en cada área donde esté el inconveniente y se decidirá si se aprueba o 
rechaza el mismo. 
 
La metodología usada en la Dirección de Proyecto será la del Ten Step con el objetivo de 
realizar cambios en el alcance, cronogramas, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos y adquisiciones durante el  desarrollo del proyecto. 
 
9.1.1.5 Alcance del Proyecto 
La dirección de Proyecto del Edificio Leganz Plaza incluye  las etapas de planificación, 
ejecución, promoción y comercialización y cierre. 
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 Iniciación: Incluye la compra de terreno y un estudio de perfectibilidad del Proyecto 
Leganz Plaza. 
 
 Planificación: Diseño arquitectónico e ingenierías: Eléctricas, Estructurales, 
Hidrosanitarias, Gas Centralizado del Proyecto con la respectiva revisión y 
aprobación de planos con los permisos constructivos obtenidos en la entidad 
colaboradora del Colegio de Arquitectos. 
 
 Construcción: Abarca la construcción de todo el Edificio, la obra gris será de 
material hormigón armado y acero de refuerzo sismo resistente, con las 
especificaciones técnicas establecidas en los planos y resptanto la normativa 
ecuatoriana vigente para la construcción. 
 
 Promoción y Comercialización: Incluye procesos de marketing y ventas, 
seguimiento de carácter legal tanto de la construcción del Proyecto como de las 
ventas. 
 
 Cierre: Obtención de permisos de habitabilidad y escrituración de cada 
departamento. 
9.1.1.6 Dentro del Alcance 
 
 Etapas de Iniciación, Planificación, Construcción, Promoción y Comercialización y 
Cierre. 
 
 Iniciación: Compra de Terreno, con los respectivos trámites legales para su 
legalización, estudios de perfectibilidad del Proyecto, estudios de mercado, y plan 
de negocios. 
 
 Planificación: Diseño Arquitectónico e ingenierías, más la aprobación de planos con 
los respectivos permisos de construcción otorgados por las entidades competentes. 
Gerencia de Proyecto 
 
 
 Construcción: Construcción del edificio cumpliendo las especificaciones técnicas 
establecidas en los planos. 
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 Promoción y Comercialización: Procesos de marketing y ventas, seguimiento de 
carácter legal tanto de la construcción del Proyecto como de las ventas. 
 
 Cierre: Liquidaciones a proveedores, Obtención de permisos de habitabilidad y 
escrituración de cada departamento. 
 
 
 Mantenimiento de Edificio hasta dos meses después de terminado hasta que se haga 
la entrega formal de los departamentos a cada cliente. 
 
9.1.1.7 Fuera del Alcance 
 
 Administración del Edificio más gastos de guardianía para vigilancia del mismo. 
 
 Pago de los gastos que se generan por temas legales en la firma de Promesa de 
Compra y Venta de los departamentos, temas de notaria, escrituras pago de 
impuestos. 
 
 Pago del Mantenimiento del Conjunto después de los 2 meses que se termina la 
obra. 
9.1.1.8 Entregables Producidos 
 
Con cada etapa de Construcción, tenemos los siguientes entregables: 
 
Iniciación: 
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 Acta de Constitución del Proyecto. 
 
 Inscripción de la Escritura en el Registro de la propiedad a nombre del promotor del 
Proyecto. 
 
 Obtención del IRM a nombre del Promotor. 
 
 Informe de perfectibilidad financiera, legal y económica de los estudios para la 
realización del Proyecto. 
 
Planificación: 
 
 Levantamiento Topográfico de Terreno. 
 
 Estudio de Suelos e Ingenierías. 
 
 Planificación Arquitectónica. 
 
 Aprobación de Planos Arquitectónicos y de todas las ingenierías, más instalaciones 
de Gas Centralizado. 
 
 Obtención de Permisos de Construcción. 
 
 Informe del Colegio de Arquitectos de aprobación de planos. 
 
 Elaboración de Presupuesto detallado del proyecto. 
 
 Elaboración del Cronograma de obra para la ejecución de todo el proceso 
constructivo. 
 
Construcción. 
 
 Informe de avance de obra. 
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 Cronograma real del avance de obra. 
 
 Informe de acabados colocados en el edificio. 
 
 Informe de los trabajos exteriores del Proyecto. 
 
 
Promoción y Comercialización 
 
 Publicación del Proyecto en revistas como el Portal y Clave y en sitios web como 
Plusvalía.com, que me permitan posicionar mi marca en el mercado inmobiliario. 
 
 Informe en base a encuestas a los clientes que nos permita evaluar el nivel de 
satisfacción de ellos con el proyecto. 
 
 Participación del proyecto en ferias de la construcción como la Feria que organizan 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha para expandir nuestra participación en 
el mercado de la construcción de Quito. 
 
Cierre 
 
 Solicitud de inspección al Municipio y Cuerpo de Bomberos para las inspecciones 
finales del Proyecto. 
 
 Declaratoria de Propiedad horizontal. 
 
 Permisos de Habitabilidad. 
 
 Firma de Escrituras. 
 
 Entrega del Proyecto Leganz Plaza 
 
Otros entregables: 
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 Ordenes de trabajo. 
 
 Solicitudes de cambio de alcance, cronogramas de obra. 
 
9.1.1.8 Estimaciones del Proyecto 
 
 La duración estimada del Proyecto es de 18 meses que se distribuyen en el siguiente 
cronograma: 
 
 
Gráfico 9 1 Cronograma de las fases del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014) 
 El costo estimado del Edificio es de 2´ 204.649,77 mil US dólares que se distribuye 
de la siguiente manera: 
 
ITEM VALOR INCIDENCIA 
Terreno $ 591.470,00 27% 
Costos Indirectos $231.300,00 10% 
Costos Directos $1.381.879,77 63% 
Costo Total del Proyecto $ 2.204.649,77 100% 
Cuadro 9 1 Cuadro de Costos 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014) 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  207 
 
 
9.1.1.9 Comité Directivo del Proyecto 
 
Constructora Pamant, Promotor 
Arq Jorge Palacio V. Gerente del Proyecto. 
Arq. Luis Boada: Planificación Arquitectónica. 
Ing. Jorge Palacio Control de obra 
Ing. Susana Torres: Planificación Económica y Financiera 
Cuadro 9 2 Comité Directivo del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014) 
9.1.1.10 Roles y Responsalidades del proyecto 
 
Tabla 9 1 Roles y Responsabilidades del Proyecto 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014) 
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9.1.1.11 Supuestos del Proyecto 
 
 Disponibilidad de material, recursos y personal solicitado durante todo el proceso 
constructivo que dure la obra. 
 
 No habrá cambios significativos en cuanto a precios y costos de los departamentos. 
 
 Los fondos y flujo de caja se manejarán adecuadamente según lo proyectado. 
 
 Precios estable del petróleo 
 
 Que fenómenos naturales no impacten en los tiempos y costos de construcción. 
 Disponibilidad de maquinaria para alquilarla durante todo el proceso constructivo 
de la obra.  
 Continuidad de la estabilidad política. 
 La inflación será del 4% 
 Aprobación de planos nos tomará 2 meses. 
9.1.1.12 Riesgos del Proyecto 
 
 Existencia de varios proyectos similares alrededor del nuestro. 
 
 Que exista limitaciones para otorgar créditos inmobiliarios tanto a los constructores 
como a los clientes. 
 
 Cambio significativo en el nivel de precios. 
 
 Cambios significativos en el costo de materiales de construcción. 
 
 Reducción en el crecimiento del PIB 
 
 Problemas de negociación con los dueños. 
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 Escases de material pétreo por cierre de las minas de Pomasqui. 
9.1.1.13 Factores de éxito  
 
 Se cumpla con el tiempo establecido en el cronograma ventas. 
 
 Cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en los planos de 
construcción. 
 
 Contar con el flujo de dinero oportuno. 
 Contar con mano de obra calificada. 
 
 Contar con la disponibilidad para contratar personal técnico al momento de requerir 
alguno. 
9.2 PLANIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN 
 
En lo que respeta a la planificación de Integración para el Proyecto Leganz Plaza, es mismo 
estará compuesto por los manuales que nos ayudan a definir, combinar y coordinar las 
diferentes actividades que comprende la dirección de proyectos durante las etapas de 
iniciación, planificación, construcción, Control y cierre. 
 
Se integrarán documentos que nos ayudarán con la formalización para este proceso, entre 
los cuales tenemos: Acta de Constitución del proyecto, Plan para Dirección del Proyecto, 
Plan de Ejecución del Proyecto, Plan de Control del Proyecto, Control Integrado de 
Cambios, Documentos de Cierre del Proyecto. 
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9.2.1 Grupos del Manual de Integración del Proyecto: 
 
Cuadro 9 3 Grupos de Manual de Integración 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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9.2.2 Diagrama de la Planificación de Integración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 9 4 Diagrama de   Planificación de Integración. 
Fuente: Libro del PMBOK 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
Planificación de Integración
 
Incluye
 
Tiene
 
MANUALES Actividades 
Documentos de Cierre 
de Proyecto 
Plan de Monitoreo de 
Trabajo  
Plan de Ejecución para 
el Proyecto 
Control Integrado de 
Cambios 
 Identificar 
 Unificar 
 Coordinar 
 Definir 
Características Acciones 
Integradoras 
Cumplimiento 
de Requisitos 
 Identificar 
 Unificar 
 Coordinar 
 Definir 
Terminación 
Expectativas de 
los Interesados 
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9.3 PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE. 
 Roles y Responsabilidades: 
 
Cuadro 9 5 Planificación de Alcance. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
Revisión y Aprobación de cambios al alcance: 
 Solicitud de Cambio al Alcance. 
 
 
Cuadro 9 6 Solicitud de Cambio de Alcance 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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 Revisión de la Solicitud por parte del Gerente de Proyecto. 
 
 Aprobación o rechazo de la solicitud. 
 
 Autorización de forma escrita para el comienzo de las actividades de cambio. 
 
 Registro del estado de la solitud en la bitácora de cambio al alcance. 
 
Cuadro 9 7 Bitácora del Cambio de Alcance 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
9.4 PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA. 
 
 El cronograma es un documento público, al cual cualquier persona puede tener acceso. 
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Aprobación y Control de cambios al Alcance: 
 Solicitud de Cambio al Cronograma 
De detectarse este cambio se deberá informarlo y analizar las causas y consecuencias que 
puede ocasionar de llegarse a dar. 
 
 
Cuadro 9 8 Solicitud de Cambio en el Cronograma 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
 
 Revisión de la solitud por parte del Gerente de Proyecto. 
 
                                                                                        Edificio Leganz Plaza 
Jorge Palacio T.  215 
 
 Verificación de cambios en el Cronograma 
 
 Aprobación o rechazo de la solicitud 
 
 Registro de la respuesta que se dio frente a la solicitud presentada. 
9.4.2 Gantt de Seguimiento. 
 
Gráfico 9 2 Gannt de Seguimiento. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
9.5 PLANIFICACIÓN DE COSTOS. 
Roles y Responsabilidades: 
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Frecuencia: 
 
Aprobación y Control de cambios al Presupuesto: 
 Solicitud de Cambio al presupuesto 
 
 
Cuadro 9 9 Solicitud de Cambio en el Presupuesto. 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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 Revisión de la solitud por parte del Gerente del Proyecto. 
 Aprobación o rechazo del cambio en el Presupuesto. 
 Registro de la respuesta que se dio a la solitud de cambio en el Presupuesto. 
 
Reportes: 
 
 
Cuadro 9 10 Reportes. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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9.5.1 Estimación de Costos en el Proyecto 
 
 
Cuadro 9 11 Estimación de Costos en el Proyecto. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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9.6 PLANIFICACIÓN DE CALIDAD 
Roles y Responsabilidades: 
 
 
 
Parámetros para medir la terminación y validez del Proyecto: 
 
 
 
Pasos para medir los requerimientos de calidad: 
 
 Solicitud de requerimiento para cambio de calidad en el producto final solicitada 
por el cliente, la misma que deberá estar firmada por quien solicita. 
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Cuadro 9 12 Solicitud de Alcance de Calidad. 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
 
 Revisión de la solicitud por parte del Director de Proyecto. 
 
 Elaboración del presupuesto para realizar dicho cambio en la calidad. 
 
 Aprobación por parte del cliente. 
 
 Ejecución en el cambio de calidad. 
 
Pasos para aseguramiento de  la calidad: 
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Actividades de control de calidad: 
 
 
Cuadro 9 13 Actividades de Control de Calidad 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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Estándares de calidad: 
 El Edificio Contará con acabados considerados “De Lujo” para el sector donde se 
encuentra ubicado, además contará con garantías de los mismos al ser colocados en el 
edificio por parte de los proveedores, como por ejemplo al momento de instalar el Ascensor 
el mismo tendrá una garantía de buen funcionamiento de al menos 20 años. Si existe un 
requerimiento por parte del cliente a que se realicen cambios en la calidad, los mismos 
serán aceptados siempre y cuando estos sean coherentes. 
Herramientas usadas para medir la calidad de los materiales: 
Ensayos en los materiales, certificados de calidad por parte de los proveedores. 
9.7 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
La Función del Gerente de Proyectos del Leganz Plaza es la de dirigir a sus empleados e 
involucrados en el Proyecto a los cuales se les ha asignado tareas específicas según sus 
capacidades, relaciones de comunicación, para esto se debe dejar constancia por escrito de 
las responsabilidades de cada uno de ellos. Dentro de los apsos para la planificación de 
Recursos Humanos dentro del proyecto tenemos: 
 
 Elaboración de un plan de Recursos Humanos dentro de la Constructora. 
 
 Desarrollar al personal técnico y empleados en general involucrados en el Proyecto 
del Proyecto. 
 
 Dirigir al personal técnico y empleados en general involucrados en el Proyecto. 
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9.7.1 Matriz de necesidades de Talento Humano: 
 
 
Cuadro 9 14 Matriz de la necesidad de Talento Humano 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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9.7.2 Matriz de Requisito del Personal: 
 
 
Cuadro 9 15 Matriz de Requisito del Personal. 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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9.7.3 Matriz de Requisito para  Gerente de Proyectos. 
 
 
Cuadro 9 16 Matriz de Requisito para Gerente de Proyectos. 
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Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
9.8 PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN. 
 
Dentro de las áreas más importantes en lo que respecta a la Gerencia de Proyectos tiene que 
ver con la Comunicación, la misma que consiste en dar información obtenida mediante la 
recopilación y distribución, la misma puede ser de manera verbal ó escrita. Para que se 
cumpla la comunicación dentro de una empresa se tienen que seguir los siguientes pasos: 
 
 Identificación de los Interesados. 
 
 Distribución de la Información. 
 
 Cumplir las expectativas de los interesados. 
 
 Información de su desempeño. 
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9.8.1 Matriz de la Planificación de la Comunicación 
 
Cuadro 9 17 Matriz de Planificación de la Comunicación. 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
9.9 PLANIFICACIÓN DE RIESGO. 
 Siempre es importante identificar antes de comenzar un proyecto los diferentes  riesgos 
que se pueden presentar durante el desarrollo del mismo. Para esto, se debe desarrollar un 
plan de contingencia y de riesgos en caso que sea necesario, y sobre todo estar preparados 
de manera técnica y económica ante una eventualidad. Para el Proyecto Leganz Plaza se 
garantiza la Planificación de Riesgos mediante los siguientes pasos: 
 Planificación de Riesgos. 
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 Identificación de los Riesgos. 
 
 Análisis cuantitativo y Cualitativo de Riesgos. 
 
 Control y Monitoreo de Riesgos. 
9.9.1 Matriz de Riesgos Internos. 
 
Cuadro 9 18 Matriz de Riesgos Internos. 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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9.9.2 Riesgos Externos: 
 
Cuadro 9 19 Matriz de Riesgos Externos. 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
9.10 PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES. 
 
Para que la planificación de adquisiciones se realice de forma adecuada, el Gerente de 
Proyectos debe interactuar tanto con el departamento de Recursos Humanos como con el 
departamento Legal, de esta manera  en los procesos de compra y adquisiciones de 
productos, servicios, se lo realizará en forma conjunta, logrando una interacción de los 
involucrados. 
La labor del departamento Legal y Recursos Humanos es es la de revisar los contratos en lo 
que tiene que ver con las obligaciones patronales, acuerdos y aspectos contractuales, de sta 
manera se garantiza el cumplimiento de los términos para satisfacer necesidades que  
garanticen el seguimiento de un cronograma, presupuesto y adquisiciones específico. Para 
asegurar que se la Planificación de Adquisiciones se debe seguir los siguientes pasos: 
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 Planificación de Adquisiciones para el proyecto. 
 
 Administración de las Adquisiciones. 
 
 Cierre de la Adquisiciones. 
9.10.1 Matriz de Adquisiciones del Proyecto. 
 
 
Cuadro 9 20 Matriz de Adquisiciones 
Fuente: Libro del PMBOK, Tesis Pablo Moncayo 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Septiembre 2014). 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
Las conclusiones generales del estudio de factibilidad del Proyecto Leganz Plaza se 
presentan en el siguiente resumen: 
 
 
Cuadro 10 1 Indicadores de Viabilidad del proyecto. 
Elaborado por: Jorge Palacio T. (Octubre 2014). 
 Los principales indicadores Macroeconómicos del país muestran un entorno 
favorable para el sector de la construcción y por ende para nuestro proyecto. 
 El proyecto se encuentra localizado en un sector estratégico, de alto impacto en 
cuanto a demanda inmobiliaria se refiere dentro de la ciudad de Quito. 
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 El diseño arquitectónico cumple con todas las normativas que exige el Municipio, 
respetando las normativas de diseño del sector. 
 En cuanto a costos y precios estamos un poco por encima del precio promedio de la 
zona, por ende debemos ser fuertes en cuanto a la calidad final del producto 
entregado. 
 El presupuesto de promoción y publicidad está acorde a lo presupuestado por el 
promotor y se irá incrementando conforme la velocidad de ventas del proyecto lo 
requiera. 
 Desde el punto de vista Financiero el proyecto es viable y rentable. Cumple con las 
expectativas financieras del promotor. El apalancamiento mejora notablemente el 
proyecto, con un VAN de $ 531, 498,04 respecto al proyecto puro que tiene un 
VAN de $ 330.683,56. El Proyecto no es sensible a la variación de costos ni 
precios. 
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